

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента экономики
Администрации Томской области


_____ Т.А.Чудинова

« 16 » октября 2017 год

Методические рекомендации по разработке детального плана-графика реализации государственных программ Томской области в текущем финансовом году

1. Общие положения

1. Детальный план-график реализации государственной программы в текущем финансовом году (далее – план-график) разрабатывается в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации государственной программы по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям.

2. План-график утверждается в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а.

3. Изменения в план-график в течение года вносятся в следующих случаях:

1) принятие правовых актов Российской Федерации и (или) Томской области, –делающих невозможным реализацию мероприятий и (или) наступление контрольных событий в установленный срок, либо требующих корректировки состава и (или) наименований контрольных мероприятий;

2) внесение изменений в государственную программу в части включения новых подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, исключения либо изменения подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, а также показателей цели и (или) задачи подпрограммы, показателей мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3) внесение изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Томской области и состав Администрации Томской области, влекущее изменение состава ответственных исполнителей, соисполнителей и (или) участников государственной программы.

Внесение изменений в план-график осуществляется по согласованию с Департаментом экономики Администрации Томской области и Департаментом финансов Томской области в срок не позднее 5 числа месяца следующего за кварталом, в котором наступили случаи, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.

2. Основные методические положения по разработке плана-графика.

Требования к структуре плана-графика

4. План-график содержит в себе:

а) наименование государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, ведомственных целевых программ в соответствии с государственной программой.

б) перечень контрольных событий по всем мероприятиям, входящим в состав основных мероприятий государственной программы.

в) ответственных исполнителей за реализацию контрольных событий.

г) ожидаемый результат выполнения каждого контрольного события.

д) наименования приоритетных проектов (программ), в соответствии с утвержденными паспортами приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Томской области на очередной год и плановый период (в случае, если подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие направленно реализацию соответствующего проекта (программы)).

е) сроки наступления каждого контрольного события (месяц наступления контрольного события, при возможности указывается точная дата).

ж) информацию о финансировании мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования.

5. В качестве ответственных исполнителей за реализацию контрольного события указываются участники соответствующих мероприятий государственной программы.

6. В качестве ожидаемого результата выполнения контрольного события указываются конкретные качественные или количественные показатели, которые позволяют однозначно оценить выполнение контрольного события.

7. В план-графике для каждого мероприятия следует выделять контрольные события.

Если мероприятие реализуется в течение всего года, следует выделять не менее одного контрольного события в квартал.

В случае, если мероприятие имеет фиксированную дату начала и (или) окончания реализации, контрольные события формируются по кварталам, соответствующим срокам начала и (или) окончания реализации мероприятия.

В случае, если реализация мероприятия осуществляется в заявительном порядке, то контрольное событие устанавливается в квартале, в котором предусмотрено финансирование мероприятия.

8. Объем финансирования по мероприятиям государственной программы распределяется по кварталам текущего года с учетом потребности на выполнение контрольного события. Финансирование указывается в тысячах рублей, с одним знаком после запятой.

9. Контрольные события определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.

Каждое контрольное событие должно отвечать следующим требованиям:

значимость для реализации мероприятия в целом;

возможность определения конечной даты наступления контрольного события (число, месяц, год);

возможность однозначной оценки достижения (установления показателя ожидаемого результата);

возможность документального подтверждения результата.

Допустимо преобразование ожидаемого результата мероприятия в контрольное событие.

10. Если сроки реализации мероприятия выходят за пределы планового года, то в плане-графике указывается такое контрольное событие, наступление которого входит в пределы планового года.

11. Для мероприятий, реализация которых не предполагает использование финансовых ресурсов, при необходимости могут устанавливаться контрольные события.

12. В случае, если мероприятие направлено на реализацию приоритетного проекта (программы), контрольные события устанавливаются с учетом утвержденного паспорта приоритетного проекта (программы) и должны быть увязаны с планом-графиком приоритетного проекта (программы).

13. Для мероприятий государственной программы рекомендуется использовать контрольные события, отражающие сроки, результативность (в т.ч. промежуточную) выполнения соответствующего мероприятия:

заключен договор на приобретение объекта капитального строительства государственной и (или) муниципальной собственности и (или) объекта недвижимого имущества (далее - Объект);

степень технической готовности Объекта;

введен Объект в эксплуатацию;

заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию;

проведены конкурсные процедуры для определения подрядной организации (исполнителя);

поставлено оборудование,

проведены ремонтные работы;

начато выполнение работ (строительно-монтажных работ, разработка проектно-сметной документации и др.);

осуществлена приемка работ;

перечислены средства субсидии (исходя из фактической потребности в средствах субсидии);

количество получателей работ (услуг);

и иные контрольные события, характеризующие исполнение мероприятий в определенный промежуток времени.

14. В случаях, если мероприятия направлены на исполнение планов мероприятий («дорожных карт»), Указов Президента РФ и иных планов мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и решению социально-экономических задач, контрольные события устанавливаются с учетом положений соответствующих планов мероприятий («дорожных картах»), Указов Президента Российской Федерации и иных планов мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и решению социально-экономических задач.

Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке детального плана-графика
реализации государственных программ
Томской области в текущем финансовом году

Детальный план-график реализации государственной программы
на очередной финансовый _____ год

| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответс твенны й исполн итель контро льного меропр иятия | Наимено вание проекта (програм мы) | Уровень проекта, программы (федеральн ый/ областной) | Ожидаемый результат ¹ | План | | | | | | | Срок наступления контрольного события (дата, месяц) | |
|----------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|
| | | | | | | Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования (нарастающим итогом, тыс. рублей) | | | | | | | | |
| | | | | | | Итого план ² | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8+9+10+ 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Всего по государственной программе (тыс. рублей) | | | | x | | | | | | x | x | x | x |
| 1 | Подпрограмма 1 | | | | x | | | | | | x | x | x | x |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | | | | (показатель ОМ) | | | | | | x | x | x | x |
| 1.1.1 | Мероприятие контрольное событие 1 | | x | x | (показатель мероприятия) | | | | | | x | x | x | x |
| | контрольное событие 2 | | x | x | | | | | | | дата | дата | x | x |
| | контрольное событие 3 | | x | x | | | | | | | x | x | дата | x |
| | контрольное событие 4 | | x | x | | | | | | | x | x | x | дата |
| 2 | Подпрограмма 2 | | | | x | | | | | | x | x | x | x |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1 | | | | (показатель ОМ) | | | | | | x | x | x | x |

