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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 апреля 2024 г. N 245-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 12.07.2024 N 512-ра, от 15.01.2025 N 16-ра, от 15.07.2025 N 488-ра,
от 30.09.2025 N 666-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации":
1. Утвердить:
1) паспорт ведомственного проекта "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт ведомственного проекта "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ведомственного проекта "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
4) паспорт ведомственного проекта "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи.
(в ред. распоряжений Администрации Томской области от 15.01.2025 N 16-ра, от 15.07.2025 N 488-ра)

И.о. Губернатора
Томской области
Н.Я.РУППЕЛЬ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 01.04.2024 N 245-ра

[bookmark: P40]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 15.07.2025 N 488-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	ГП,
ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	км
	0
	2023
	6,87
	0,212
	4,1
	0
	0
	Возрастающий
	Да
	отсутствует

	2.
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов
	ГП,
ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	ед.
	0
	2023
	0
	0
	0
	2
	0
	Возрастающий
	Да
	отсутствует

	3.
	Финансовое обеспечение выплат
	ГП,
ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	%
	0
	2023
	100
	100
	0
	0
	0
	Возрастающий
	Да
	отсутствует



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	Задача "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования"

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	ГП, ВП
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,212
	0
	0
	0,212

	2.
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов
	ГП, ВП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Финансовое обеспечение выплат
	ГП, ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	км
	0
	2023
	5,0
	-
	-
	-
	-
	Реконструировано 5,0 км автомобильной дороги
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	
	
	Степень готовности
	%
	47,54
	2023
	64,9
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.
	Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	км
	0
	2023
	-
	-
	4,1
	-
	-
	К 2026 году построено 4,1 км
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	
	
	Степень готовности
	%
	14,8
	2023
	43,0
	71
	100
	-
	-
	
	
	

	3.
	Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	км
	-
	-
	1,87
	-
	-
	-
	-
	Реконструировано 1,87 км автомобильной дороги
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	
	
	Степень готовности
	%
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	4.
	Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7+880 в Томской области
	Количество проектно-сметной документации (далее по тексту - количество ПСД)
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 проектно-сметная документация (далее по тексту - ПСД)
	Строительство/ремонт дорог
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	5.
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	6.
	Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	7.
	Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	8.
	Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	9.
	Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	10.
	Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске
	Обоснование проекта (предпроектная стадия)
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Определено местоположение створа мостового перехода
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Финансовое обеспечение выплат

	
	
	Степень готовности
	%
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	11.
	Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	12.
	Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
	км
	-
	-
	-
	0,212
	-
	-
	-
	Реконструировано 0,212 км автомобильной дороги
	
	

	13.
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области
	Компенсационное восстановление
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведено компенсационное восстановление лесополосы
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Финансовое обеспечение выплат

	
	
	Степень готовности
	%
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	14.
	Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области
(ПСД)
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	15.
	Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области
	Степень готовности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	К 2027 году построено 39,0 п. м мостового перехода
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	16.
	Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области
(ПСД)
	Количество ПСД
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство/ ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов

	17.
	Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области
	Степень готовности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	К 2027 году построено 40,0 п. м мостового перехода
	Строительство/ремонт дорог
	Количество построенных и реконструированных мостовых переходов
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	N
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	1.
	Ведомственный проект 1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	2367570,0
	1576979,7
	1346454,0
	1273138,2
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	2367570,0
	1576979,7
	1346454,0
	1273138,2
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Мероприятие 1 "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	410591,9
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	410591,9
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Мероприятие 2 "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" (всего), в том числе:
	
	1449806,8
	1425579,0
	1346454,0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	1449806,8
	1425579,0
	1346454,0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	293984,0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	293984,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Мероприятие 4 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7+880 в Томской области" (всего), в том числе:
	
	30000,0
	0,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	30000,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Мероприятие 5 "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	15800,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	15800,0
	0
	0
	

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" (всего), в том числе:
	
	0
	5513,5
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	5513,5
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Мероприятие 7 "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	7252,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	7252,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Мероприятие 8 "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	6756,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	6756,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Мероприятие 9 "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	9126,8
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	9126,8
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10.
	Мероприятие 10 "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске" (всего), в том числе:
	
	98999,1
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	98999,1
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.11.
	Мероприятие 11 "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	8968,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	8968,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.12.
	Мероприятие 12 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	83608,2
	85081,4
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	83608,2
	85081,4
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.13.
	Мероприятие 13 "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области" (всего), в том числе:
	
	580,0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	580,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.14.
	Мероприятие 14 "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	6200,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	6200,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.15.
	Мероприятие 15 "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	316016,8
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	316016,8
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.16.
	Мероприятие 16 "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	6703,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	6703,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17.
	Мероприятие 17 "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	957121,4
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	957121,4
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81+691 в Колпашевском и Парабельском районах Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15800,0
	15800,0

	2.
	Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5"
	0,0
	0,0
	130000,0
	330000,0
	580000,0
	830000,0
	1030000,0
	1180000,0
	1280000,0
	1380000,0
	1425579,0
	1425579,0

	3.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	5513,5
	5513,5

	4.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7252,0
	7252,0

	5.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6756,0
	6756,0

	6.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское 35 км в Александровском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9126,8
	9126,8

	7.
	Мероприятие "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8968,0
	8968,8

	8.
	Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	85081,4
	85081,4
	85081,4
	85081,4

	9.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6200,0
	6200,0

	10.
	Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6703,0
	6703,0

	Итого
	0,0
	0,0
	130000,0
	330000,0
	580000,0
	830000,0
	1030000,0
	1180000,0
	1365081,4
	1380000,0
	1576979,7
	1576979,7



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	да/нет
	

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования"

	1.
	Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	5
	410591,9
	0,0
	
	нет
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	410591,9
	0,0
	
	
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.03.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	28.06.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"
	
	15.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	1.1. К.5.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	01.12.2024
	
	%
	
	
	
	Платежное поручение
(платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	2.
	Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5"
	01.01.2024
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4,1
	4221839,8
	0
	
	нет
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	1449806,8
	
	
	
	

	2.1. К.1.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	29.03.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.1. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.1. К.4.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	1425579,0
	
	
	нет
	

	2.2. К.1.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	31.03.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.2. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.2. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.2. К.4.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	1346454,0
	
	
	нет
	

	2.3. К.1.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	31.03.2026
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.3. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.06.2026
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	2.3. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	14.08.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	2.3. К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	01.09.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	1,87
	293984,0
	0
	-
	нет
	-

	3.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	293984,00
	0
	
	
	

	3.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.02.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	19.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.05.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.4.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	30.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.5.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	15.11.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	4.
	Мероприятие (результат) "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Тихонов Д.А. - начальник Департамента капитального строительства администрации Города Томска
	Обоснование инвестиций
	
	98999,1
	0
	
	да
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	98999,1
	0
	
	
	

	4.1. К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	15.02.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	
	Отсутствует

	4.1. К.2.
	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (заключение по результатам проведения 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита)
	
	Отсутствует

	4.1. К.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	4.1. К.4.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (отчет о выполнении соглашения)
	
	Отсутствует

	5.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5 + 976 - км 7 + 880 в Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	0
	30000,0
	0
	-
	нет
	

	5.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7 + 880 в Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	30000,0
	0
	
	
	

	5.1. К.1.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	15.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	5.1. К.2.
	Контрольная точка выплаты осуществлены"
	
	30.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	6.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - 53 в Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	0
	580,0
	0
	-
	нет
	-

	6.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - 53 в Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	580,0
	0
	
	
	

	6.1. К.1.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (пояснительная записка)
	
	Отсутствует

	6.1. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	27.09.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (пояснительная записка)
	
	Отсутствует

	6.1. К.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.11.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	0
	168689,6
	0
	-
	нет
	-

	7.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	3889,5
	
	
	
	

	7.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.06.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	7.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	08.07.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	7.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.09.2024
	
	
	
	
	
	Положительное заключение государственной экспертизы
	
	ГИС ЕГРЗ

	7.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	0,212
	164800,1
	
	
	
	

	7.2.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	79718,7
	
	
	
	

	7.2.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.11.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2.1. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	24.12.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2.1. К.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.3.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	85081,4
	
	
	
	

	7.3.1. К.1.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	19.03.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	7.3.1. К.2.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	27.06.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	7.3.1. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	
	15.09.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.3.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	8.
	Мероприятие
(результат) "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском районе и Колпашевском районах Томской области
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	15800,0
	0
	
	нет
	

	8.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 +110 - км 81 + 691 в Парабельском районе и Колпашевском районах Томской области в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	15800,0
	0
	
	
	

	8.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	8.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	02.06.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	8.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	14.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	8.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	9.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. -
директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	5513,5
	0
	
	нет
	

	9.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	5513,5
	0
	
	
	

	9.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	9.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	9.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	9.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	10.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	7252,0
	0
	
	нет
	

	10.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	7252,0
	0
	
	
	

	10.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	10.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	10.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	10.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	11.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	6756,0
	0
	
	нет
	

	11.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	6756,0
	0
	
	
	

	11.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	11.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	11.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	11.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	-
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	12.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директора ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	9126,8
	0
	
	нет
	

	12.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	9126,8
	0
	
	
	

	12.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	12.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	12.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Положительное заключение государственной экспертизы
	
	ГИС ЕГРЗ

	12.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	13.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	8968,0
	0
	
	нет
	

	13.1.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	8968,0
	0
	
	
	

	13.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	13.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	13.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.11.2025
	
	
	
	
	
	Положительное заключение государственной экспертизы
	
	ГИС ЕГРЗ

	13.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	322216,8
	0
	
	нет
	

	14.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	6200,0
	0
	
	
	

	14.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	14.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	14.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	14.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	316016,8
	
	
	
	

	14.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	05.03.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	07.06.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.4.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.07.2027
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	14.2. К.5.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	29.10.2027
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	14.2. К.6.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	27.12.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	15.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	963824,4
	0
	
	нет
	

	15.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 + 000 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	6703,0
	0
	
	
	

	15.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	15.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	05.03.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	15.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"
	
	12.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	15.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	15.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 + 000 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	957121,4
	
	
	
	

	15.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	03.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	15.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	05.03.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	15.2. К.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	07.06.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	15.2. К.4.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	30.07.2027
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	15.2. К.5.
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	
	29.10.2027
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	Отсутствует

	15.2. К.6.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	24.12.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"
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ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 30.09.2025 N 666-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"
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1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	ед.
	6
	2023
	5
	5
	6
	3
	0
	Возрастающий
	Да
	Отсутствует

	2.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций (далее по тексту - ПСД)
	ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	шт.
	-
	2023
	-
	5
	4
	5
	0
	Возрастающий
	Да
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	Развитие и увеличение протяженности линий электроосвещения на дорогах общего пользования

	1.
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования
	ГП, ВП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	5

	2.
	Количество разработанных ПСД
	ВП
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Построено 1,0 км линии электроосвещения
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	2.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	5,14
	-
	-
	-
	К 2025 году построено 5,14 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	3.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159 + 400 - км 164 + 790 в Кривошеинском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана
1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	5,4
	-
	-
	-
	К 2025 году построено 5,4 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	4.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21 + 000 - км 22 + 175 в Томском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана
1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	1,17
	-
	-
	-
	К 2025 году построено 1,17 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	5.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	6.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	К 2026 году построено 2,0 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	7.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	8.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	1,1
	-
	-
	К 2026 году построено 1,1 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	9.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	2,43
	-
	-
	-
	Построено 2,43 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	10.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	11.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	0,99
	-
	-
	К 2026 году построено 0,990 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	12.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	13.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	-
	К 2026 году построено 1,2 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	14.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	15.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	0,822
	-
	-
	К 2026 году построено 0,822 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	16.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	1,13
	-
	-
	-
	К 2025 году построено 1,13 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	17.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	18.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	К 2027 году построено 2,0 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	19.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	20.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	3,58
	-
	К 2027 году построено 3,58 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	21.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	22.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	4,05
	-
	К 2027 году построено 4,05 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	23.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	1
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	2,175
	
	
	
	
	Построено 2,175 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	24.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	3,201
	-
	-
	-
	-
	Построено 3,201 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	25.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	
	
	
	
	Разработана 1 ПСД
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	2,97
	
	
	
	
	Построено 2,97 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	26.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	2,83
	-
	-
	-
	--
	Построено 2,83 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	27.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработана 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	
	
	Протяженность сети освещения
	км
	-
	-
	-
	7,48
	-
	-
	-
	К 2026 году построено 7,481 км линии электроосвещения
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	28.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	29.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	30.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	31.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	32.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования

	33.
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области (ПСД)
	Количество ПСД
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	--
	В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД
	Строительство
	Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	2.
	Ведомственный проект 2 "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	124321,8
	135054,6
	125583,6
	88111,7
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	124321,8
	135054,6
	125583,6
	88111,7
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Мероприятие 1 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	8335,2
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	8335,2
	0,0
	0,0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Мероприятие 2 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	1990,0
	43172,2
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	1990,0
	43172,2
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Мероприятие 3 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159 + 400 - км 164 + 790 в Кривошеинском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	1560,0
	45272,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	1560,0
	45272,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Мероприятие 4 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21 + 000 - км 22 + 175 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	868,0
	9869,2
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	868,0
	9869,2
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Мероприятие 5 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	1770,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	1770,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Мероприятие 6. "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области (всего), в том числе:
	
	0
	0
	17834,0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	17834,0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.
	Мероприятие 7 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	990,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	990,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8.
	Мероприятие 8 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+550 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	9664,2
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	9664,2
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9.
	Мероприятие 9 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	1305,0
	20410,2
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	1305,0
	20410,2
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10.
	Мероприятие 10 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	830,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	830,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.11.
	Мероприятие 11 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	8724,1
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	8724,1
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.12.
	Мероприятие 12. "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	1850,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	1850,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.
	Мероприятие 13 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	10709,7
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	10709,7
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.14.
	Мероприятие 14 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	1400,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	1400,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.15.
	Мероприятие 15 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	7221,8
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	7221,8
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.16.
	Мероприятие 16 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	885,0
	9491,0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	885,0
	9491,0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.17.
	Мероприятие 17 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	878,5
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	878,5
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18.
	Мероприятие 18 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	18379,5
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	18379,5
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.19.
	Мероприятие 19 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	1572,6
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	1572,6
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.20.
	Мероприятие 20 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	30834,2
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	30834,2
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.21.
	Мероприятие 21 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	1753,4
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	1753,4
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.22.
	Мероприятие 22 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	34882,3
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	34882,3
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.23.
	Мероприятие 23 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	23150,6
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	23150,6
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.24.
	Мероприятие 24 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	28960,0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	28960,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.25.
	Мероприятие 25 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	25694,5
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	25694,5
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.26.
	Мероприятие 26 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	25476,2
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	25476,2
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.27.
	Мероприятие 27 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе:
	
	6097,3
	0
	65725,3
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	6097,3
	0
	65725,3
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.28.
	Мероприятие 28 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	943,1
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	943,1
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.29.
	Мероприятие 29 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	943,1
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	943,1
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.30.
	Мероприятие 30 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	546,9
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	546,9
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.31.
	Мероприятие 31 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	495,2
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	495,2
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.32.
	Мероприятие 32 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	0
	1087,4
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	1087,4
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.33.
	Мероприятие 33 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области" ПСД) (всего), в том числе:
	
	0
	0
	1500,0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	0
	0
	1500,0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	
	
	0
	0
	0
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	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45272,0
	45272,0

	2.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9869,2
	9869,2

	3.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43172,2
	43172,2

	4.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+130 в Первомайском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9491,0
	9491,0
	9491,0

	5.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20410,2
	20410,2

	6.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1770,0

	7.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+550 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	990,0

	8.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	830,0

	9.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1850,0

	10.
	Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9491,0
	135054,6
	135054,6



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	да/нет
	

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения"

	1.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,0
	8335,2
	0,0
	-
	нет
	-

	1.1.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	895,0
	0,0
	-
	нет
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	04.04.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	10.04.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	1.2.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	7440,2
	
	
	
	

	1.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	31.05.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	1.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	22.07.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	1.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	1.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	2.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	5,14
	45162,2
	0
	
	нет
	

	2.1.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	1990,0
	
	
	
	

	2.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	15.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	2.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	2.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	20.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	2.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	-
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	2.2.
	Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	43172,2
	
	
	
	

	2.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	2.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	2.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	14.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	2.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор "Томскавтодор"
	п. м
	2,43
	21715,2
	0
	
	нет
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора
ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	1305,0
	0,0
	
	
	

	3.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	15.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный
контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	3.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	20.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	3.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	
	
	20410,2
	
	
	
	

	3.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	3.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	3.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	3.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	14.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	4.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,13
	10376,0
	0,0
	-
	нет
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	885,0
	
	
	
	

	4.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	15.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	4.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный
контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	4.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	20.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	4.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	4.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	9491,0
	0
	
	
	

	4.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	4.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	4.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	4.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	5.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - Директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	5,39
	46832,0
	-
	-
	нет
	-

	5.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	1560,0
	
	
	
	

	5.1. К.1.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	5.1. К.2.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	23.07.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	5.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	45272,0
	
	
	
	

	5.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	5.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	5.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	17.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	5.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	6.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Акулов П.А. - Директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,17
	10737,2
	0,0
	-
	нет
	

	6.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	868,0
	
	
	
	

	6.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	15.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	6.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	6.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	20.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	6.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	6.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	01.01.2025
	
	
	
	9869,2
	
	
	
	

	6.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	6.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	6.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	17.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	6.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,17
	19604,0
	
	
	нет
	

	7.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+000 в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	1770,0
	-
	
	
	

	7.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	7.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	7.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	19.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	7.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	17834,0
	0
	
	
	

	7.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	7.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	8.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,25
	10654,2
	
	
	нет
	

	8.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	990,0
	
	
	
	

	8.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	8.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	8.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	19.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	8.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	26.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	8.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	9664,2
	0
	
	
	

	8.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	8.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	8.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	8.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	9.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	0,99
	9554,1
	
	
	нет
	

	9.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	830,0
	
	
	
	

	9.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	9.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	9.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	19.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	9.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	26.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	9.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	8724,1
	
	
	
	

	9.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	9.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	9.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	9.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	10.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,219
	12559,7
	
	
	нет
	

	10.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	1850,0
	
	
	
	

	10.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	10.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	15.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	10.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	-
	15.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	10.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	-
	26.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	10.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	10709,7
	
	
	
	

	10.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	10.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	10.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	10.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	-
	15.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	11.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор
ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,822
	8621,8
	
	
	нет
	

	11.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации"
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	
	1400,0
	
	
	
	

	11.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2025
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	11.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	11.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	19.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	11.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	26.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	11.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	7221,8
	
	
	
	

	11.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	11.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	11.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	11.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	12.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области"
	01.01.2026
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,0
	19258,0
	
	
	нет
	

	12.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	878,5
	
	
	
	

	12.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	12.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	12.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	18.12.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	12.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	12.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	
	
	
	18379,5
	
	
	
	

	12.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	12.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	26.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	12.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	04.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	12.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	18.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	13.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области"
	01.01.2026
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	3,58
	32406,8
	0
	
	нет
	

	13.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	1572,6
	0
	
	
	

	13.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	13.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	14.04.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	13.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	18.12.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	13.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	29.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	13.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	
	
	
	30834,2
	
	
	
	

	13.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	13.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	26.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	13.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	04.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	13.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	18.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области"
	01.01.2026
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	4,05
	36635,7
	
	
	
	

	14.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	1753,4
	
	
	
	

	14.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	13.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	14.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	14.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	21.12.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	14.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	
	
	
	34882,3
	
	
	
	

	14.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	26.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	04.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	14.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	18.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	15.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,175
	23150,6
	0,0
	-
	нет
	-

	15.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	23150,6
	
	
	
	

	15.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	19.04.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	15.1. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	20.05.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	15.1. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	15.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	16.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	3,201
	28960,0
	0,0
	-
	нет
	-

	16.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	31.12.2024
	
	
	
	1960,0
	
	
	
	

	16.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	16.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	14.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	16.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	16.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	16.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	3,201
	27000,0
	
	
	
	

	16.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	19.07.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	16.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	20.09.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	16.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	03.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	16.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	16.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	17.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,97
	25694,6
	0,0
	-
	нет
	-

	17.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	31.12.2024
	
	
	
	1094,6
	
	
	
	

	17.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	17.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	14.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	17.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	17.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	17.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	п. м
	2,97
	24600,0
	
	
	
	

	17.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	17.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	17.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	03.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	17.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	17.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	18.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,83
	25476,2
	0,0
	-
	нет
	-

	18.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации
	
	
	
	
	
	1076,2
	
	
	
	

	18.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	14.03.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	18.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	14.04.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	18.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы)
	
	ГИС ЕГРЗ

	18.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	18.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	24400,0
	
	
	
	

	18.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	27.06.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	18.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	18.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	03.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	18.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	17.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	19.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2026
	Акулов П.А. - Директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	7,5
	71822,6
	0,0
	-
	нет
	-

	19.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	6097,3
	
	
	
	

	19.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	19.04.2024
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	19.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	20.05.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	19.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	19.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	19.2.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	
	
	65725,3
	
	
	
	

	19.2. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	12.03.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	19.2. К.2.
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"
	
	14.05.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	19.2. К.3.
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	15.12.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	19.2. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	28.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	20.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области"
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,19
	943,1
	
	
	
	

	20.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	20.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	20.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	20.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	21.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области"
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,19
	943,1
	
	
	
	

	21.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	21.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	21.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	21.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	22.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области"
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,27
	546,9
	
	
	
	

	22.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области" в 2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	22.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	22.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	22.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	23.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области"
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	1,15
	495,2
	
	
	
	

	23.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области" в 2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	23.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	23.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	23.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	24.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе" Томской области
	01.01.2027
	31.01.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,525
	1087,4
	
	
	
	

	24.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	24.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	24.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	01.10.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	24.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"

	25.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 км 2+590 в Асиновском районе Томской области"
	01.01.2026
	30.04.2026
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	п. м
	2,590
	1500,0
	
	
	
	

	25.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области" в 2026 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1. К.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	15.01.2026
	
	
	
	
	
	План-график закупок
	
	ЕИС "Закупки"

	25.1. К.2.
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	
	16.02.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	
	ЕИС "Закупки"

	25.1. К.3.
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз"
	
	31.03.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (акт выполненных работ КС-11)
	
	ЕИС "Закупки"

	25.1. К.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	15.04.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	ЕИС "Закупки"
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Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 01.04.2024 N 245-ра

[bookmark: P7972]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 15.07.2025 N 488-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	%
	6,35
	2023
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	возрастание
	да
	отсутствует



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения"

	1.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	ГП, ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	км
	20
	2023
	20
	20
	20
	20
	20
	Отремонтировано 20 км дорог
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	3.
	Ведомственный проект 3 "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	4523998,8
	3254800,9
	3738424,8
	3722013,2
	2540085,0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	4523998,8
	3254800,9
	3738424,8
	3722013,2
	2540085,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Мероприятие 1 "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" (всего), в том числе:
	
	4523998,8
	3254800,9
	3738424,8
	3722013,2
	2540085,0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	4523998,8
	3254800,9
	3738424,8
	3722013,2
	2540085,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	Распоряжение Администрации Томской области от 01.04.2024 N 245-ра
(ред. от 30.09.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2025
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
	2160,0
	261734,3
	178884,3
	262668,0
	178384,3
	183334,3
	258934,3
	184023,6
	188384,3
	308389,8
	2920660,9
	3254800,9

	Итого
	2160,0
	261734,3
	178884,3
	262668,0
	178384,3
	183334,3
	258934,3
	184023,6
	188384,3
	308389,8
	2920660,9
	3254800,9



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	да/нет
	

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения"

	1.
	Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	4523998,8
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2024 году реализации
	
	
	Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	4523998,8
	0
	
	нет
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	29.03.2024
	
	км
	4118,80
	442778,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	28.06.2024
	
	км
	4118,80
	624386,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.09.2024
	
	км
	4118,80
	631342,2
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	27.12.2024
	
	км
	4118,80
	2825491,4
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	2.
	Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"
	01.01.2025
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	10715238,9
	0
	
	нет
	

	2.1.
	Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	3254800,9
	0
	
	нет
	

	2.1. К.1.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	31.03.2025
	-
	км
	4118,80
	442778,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	2.1. К.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.06.2025
	-
	км
	4118,80
	624386,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	2.1. К.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.09.2025
	-
	км
	4118,80
	631342,2
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	2.1. К.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	29.12.2025
	-
	км
	4118,80
	1556293,5
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	3.
	Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	3738424,8
	0
	-
	нет
	-

	3.1. К.1.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	31.03.2026
	-
	км
	4118,80
	770778,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	3.1. К.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.06.2026
	-
	км
	4118,80
	624386,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	3.1. К.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.09.2026
	-
	км
	4118,80
	631342,2
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	3.1. К.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	28.12.2026
	-
	км
	4118,80
	1711917,4
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	4.
	Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор"
	км
	4118,80
	3722013,2
	0
	-
	нет
	-

	4.1. К.1.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	31.03.2027
	-
	км
	4118,80
	770778,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	4.1. К.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.06.2027
	-
	км
	4118,80
	624386,6
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	4.1. К.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.09.2027
	-
	км
	4118,80
	631342,2
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	4.1. К.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	28.12.2027
	-
	км
	4118,80
	1695505,8
	0
	Отчет
	нет
	Отсутствует
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Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 01.04.2024 N 245-ра

[bookmark: P8528]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 15.07.2025 N 488-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	%
	1,01
	2023
	1
	0,96
	0,92
	0,9
	0,88
	возрастание
	нет
	отсутствует

	2.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	км
	79,56
	2023
	65,5
	63,0
	60,5
	58,0
	55,5
	возрастание
	нет
	отсутствует

	3.
	Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	км
	5
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	возрастание
	да
	отсутствует

	4.
	Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	шт.
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	возрастание
	да
	отсутствует

	5.
	Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние
	ГП, ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	км
	15,9
	2023
	35,19
	0
	0
	0
	0
	возрастание
	да
	подсчет



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта"

	1.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП, ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,96
	0,96

	2.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог
	ГП, ВП
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63,0
	63,0

	3.
	Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта
	ГП, ВП
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	4.
	Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства
	ГП, ВП
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог
	км
	79,56
	65,5
	63
	60,5
	58,0
	55,5
	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог, в том числе на ремонт тротуаров (пешеходных дорожек), обустройство пешеходных переходов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.
	Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск"
	Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние
	км
	6,045
	26,19
	0
	0
	0
	0
	Предоставление субсидии муниципальному образованию на ремонт улично-дорожной сети
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние

	3.
	Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск"
	Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние
	км
	9,9
	9,0
	0
	0
	0
	0
	Предоставление субсидии муниципальному образованию на ремонт улично-дорожной сети
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	N
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	4.
	Ведомственный проект 4 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	1212266,5
	426284,3
	426284,3
	426284,3
	426284,3

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	1151653,2
	405985,0
	405985,0
	405985,0
	405985,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	60613,3
	20299,3
	20299,3
	20299,3
	20299,3

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	Мероприятие 1 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе:
	
	454371,8
	426284,3
	426284,3
	426284,3
	426284,3

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	431653,2
	405985,0
	405985,0
	405985,0
	405985,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	22718,6
	20299,3
	20299,3
	20299,3
	20299,3

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Мероприятие 2 "Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	547368,4
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	520000,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	27368,4
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Мероприятие 3 Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	210526,3
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	
	200000,0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	10526,3
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0
	0
	0
	0
	0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	405985,0
	405985,0



План реализации ведомственного проекта
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	Задача. Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта

	1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В.
	км
	65,5
	434653,2
	0
	-
	да
	отсутствует

	1.1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	431653,2
	
	
	
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	29.02.2024
	
	
	
	
	-
	Иной документ
(соглашения)
	да
	отсутствует

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги"
	
	28.06.2024
	
	
	
	
	0
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	0
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	29.11.2024
	
	
	
	
	-
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	отсутствует

	1.1. К.5
	Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями"
	
	27.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (протокол)
	нет
	отсутствует

	1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01.01.2025
	01.01.2027
	
	
	
	1217955,0
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В.
	км
	63,0
	405985,0
	0
	
	да
	отсутствует

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	28.02.2025
	
	
	
	
	-
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги"
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	0
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	0
	Иной документ
	да
	отсутствует

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	28.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	отсутствует

	1.1. К.5.
	Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями"
	
	29.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (протокол)
	нет
	отсутствует

	1.1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В.
	км
	60,5
	405985,0
	
	
	
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	27.02.2026
	
	
	
	
	-
	Иной документ (соглашения)
	да
	отсутствует

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги"
	
	30.06.2026
	
	
	
	
	0
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2026
	-
	-
	-
	-
	0
	Иной документ (информационная справка
	да
	ЕИС

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	30.11.2026
	-
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	ЕИС

	1.1. К.5.
	Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями"
	
	28.12.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (протокол)
	нет
	отсутствует

	1.1.
	Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В.
	км
	58,0
	405985,0
	
	
	
	

	1.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	25.02.2027
	
	
	
	
	-
	Иной документ (соглашения)
	да
	отсутствует

	1.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги"
	
	30.06.2027
	
	
	
	
	0
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	1.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2027
	-
	-
	-
	-
	0
	Иной документ (информационная справка
	да
	ЕИС

	1.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	30.11.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	ЕИС

	1.1. К.5.
	Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями"
	
	28.12.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (протокол)
	нет
	отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
	км
	26,19
	520000,0
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	
	да
	-

	2.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	29.02.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (соглашение)
	да
	отсутствует

	2.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания услуги"
	
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	2.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	2.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	29.11.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	отсутствует

	3.
	Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управление капитального строительства ЗАТО Северск
	км
	9,0
	200000,0
	0
	
	да
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. К.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"
	
	29.02.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (соглашение)
	да
	отсутствует

	3.1. К.2.
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги"
	
	28.06.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	3.1. К.3.
	Контрольная точка "Техническая готовность"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка)
	да
	отсутствует

	3.1. К.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	29.11.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (реестр актов выполненных работ)
	да
	ЕИС
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