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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июля 2024 г. N 527-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ "СОДЕЙСТВИЕ
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", "СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
И АРХИВНОГО ДЕЛА", "БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 02.08.2024 N 564-ра, от 12.02.2025 N 99-ра,
[bookmark: _GoBack]от 17.03.2025 N 207-ра, от 22.07.2025 N 510-ра)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить:
1) паспорт ведомственного проекта "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт ведомственного проекта "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ведомственного проекта "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 17.07.2024 N 527-ра

[bookmark: P38]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 17.03.2025 N 207-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по культуре Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
Год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	Прогнозный период
2028 год
	
	
	

	1.
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Процент
	0
	2023
	100
	100
	100
	100
	-
	возрастающий
	нет
	отсутствуют

	2.
	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Единица
	10229
	2023
	8090
	8090
	8090
	8090
	-
	возрастающий
	нет
	отсутствуют

	3.
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Единица
	70
	2024
	-
	88
	106
	124
	-
	возрастающий
	нет
	отсутствуют



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 финансовом году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица изменения (по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры Томской области

	1.
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году
	ГП, ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	2.
	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	ГП, ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8090

	3.
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ГП, ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027
год
	Прогнозный период
2028 год
	
	
	

	1.
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Количество учреждений культурно-досугового типа
	Единица
	14
	12
	13
	13
	13
	-
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

	2.
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	Количество театров
	Единица
	2
	1
	1
	1
	1
	-
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и создание спектаклей в профессиональных муниципальных театрах Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

	3.
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	Количество детских и кукольных театров
	Единица
	3
	4
	4
	4
	4
	-
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и создание спектаклей в профессиональных детских и кукольных театрах Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

	4.
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга
	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Единица
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	Пополнение книжного фонда областных и муниципальных библиотек Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	5.
	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
	Количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора
	Единица
	-
	-
	8
	8
	8
	-
	Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры
	Иная деятельность
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

	6.
	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
	Количество работников сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора
	Человек
	-
	-
	10
	10
	10
	-
	Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры
	Выплаты физическим лицам
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	Ведомственный проект
"Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	45847,8
	40984,2
	43730,5
	42613,2
	0,0

	федеральный бюджет
(по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	37588,8
	35457,3
	37731,3
	36786,2
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5616,7
	4382,4
	4663,4
	4546,6
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	2642,3
	1144,50
	1335,7
	1280,3
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (всего), в том числе:
	
	11156,7
	11748,9
	13400,8
	12425,2
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	9221,0
	9933,7
	11330,4
	10505,5
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1377,9
	1227,8
	1400,4
	1298,4
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	557,8
	587,4
	670,0
	621,3
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 2 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (всего), в том числе:
	
	13041,9
	6802,8
	10073,7
	9865,2
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	10892,6
	5812,3
	8607,0
	8428,8
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1627,6
	718,4
	1063,8
	1041,8
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	521,7
	272,1
	402,9
	394,6
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 3 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (всего), в том числе:
	
	16898,8
	16352,2
	13903,7
	13897,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	13430,0
	14387,0
	12232,8
	12226,9
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2006,8
	1778,2
	1511,9
	1511,2
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	1462,0
	187,0
	159,0
	159,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 4 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга (всего), в том числе:
	
	4750,5
	4619,7
	4891,6
	4965,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	4045,2
	4024,3
	4261,1
	4325,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	604,4
	497,4
	526,6
	534,5
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	100,8
	98,0
	103,8
	105,4
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 5 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
	
	0,0
	898,9
	898,9
	898,9
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	98,9
	98,9
	98,9
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 6 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
	
	0,0
	561,8
	561,8
	561,8
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	61,8
	61,8
	61,8
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра
(ред. от 22.07.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2025




	Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра
(ред. от 22.07.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2025






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 11 из 13


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 15 из 18


1
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	5000,0
	5500,0
	6000,0
	7000,0
	8000,0
	11161,5

	2.
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	2000,0
	3000,0
	4000,0
	5000,
	6000,0
	6530,7

	3.
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	6000,0
	10000,0
	12000,0
	14000,0
	16000,0
	16165,2

	4.
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1500,0
	2000,0
	2500,0
	3000,0
	4000,0
	4521,8

	5.
	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	898,9
	898,9
	898,9

	6.
	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	561,8
	561,8
	561,8



План реализации ведомственного проекта

	N
п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
федеральный бюджет
	
	
	

	
	Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры Томской области

	1.
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	01.01.2024
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	51
	48731,6
	40990,6
	
	да
	

	1.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	29.03.2024,
31.03.2025,
30.03.2026,
31.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	ГИИС-Электронный бюджет

	1.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	31.05.2024,
30.05.2025,
29.05.2026, 31.05.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	да
	Отсутствует

	1.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	28.06.2024,
30.06.2025,
30.06.2026, 30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	да
	Отсутствует

	1.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024,
30.09.2025,
30.09.2026, 30.09.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	да
	Отсутствует

	1.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.11.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	Отсутствует

	1.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	2.
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	01.01.2024
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	4
	39783,6
	33740,7
	
	да
	

	2.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	29.03.2024,
31.03.2025,
30.03.2026,
31.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	ГИИС-Электронный бюджет

	2.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	31.05.2024,
30.05.2025,
29.05.2026, 31.05.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	да
	Отсутствует

	2.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	28.06.2024,
30.06.2025,
30.06.2026, 30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	да
	Отсутствует

	2.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024,
30.09.2025,
30.09.2026, 30.09.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	да
	Отсутствует

	2.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.11.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	Отсутствует

	2.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	3.
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	01.01.2024
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	16
	61051,8
	52276,7
	
	да
	

	3.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	29.03.2024,
31.03.2025,
30.03.2026,
31.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	ГИИС-Электронный бюджет

	3.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	31.05.2024,
30.05.2025,
29.05.2026, 31.05.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	да
	Отсутствует

	3.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	28.06.2024,
30.06.2025,
30.06.2026, 30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	да
	Отсутствует

	3.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024,
30.09.2025,
30.09.2026, 30.09.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	да
	Отсутствует

	3.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.11.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	Отсутствует

	3.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	4.
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга
	01.01.2024
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	4
	19226,8
	16655,6
	
	да
	Отсутствует

	4.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	29.03.2024,
31.03.2025,
30.03.2026,
31.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	ГИИС-Электронный бюджет

	4.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	31.05.2024,
30.05.2025,
29.05.2026, 31.05.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	да
	Отсутствует

	4.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	28.06.2024,
30.06.2025,
30.06.2026, 30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	да
	Отсутствует

	4.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024,
30.09.2025,
30.09.2026, 30.09.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	да
	Отсутствует

	4.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.11.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	Отсутствует

	4.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024,
30.12.2025,
30.12.2026, 30.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	5.
	Государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры
	01.01.2025
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	8
	2696,7
	2400,0
	
	да
	Отсутствует

	5.1.К.1
	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	28.03.2025
27.03.2026
30.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Распоряжение
	
	Отсутствует

	5.1.К.2
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят
	
	25.04.2025
30.04.2026
30.04.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	
	Отсутствует

	5.1.К.3
	Утверждены правовые акты о принятии расходных обязательств
	
	25.04.2025
30.04.2026
30.04.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Постановление
	
	Отсутствует

	5.1.К.4
	Предоставлена информация о текущем состоянии по оказанию поддержки лучшим сельским учреждениям культуры
	
	27.06.2025
30.06.2026
30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Входящее письмо
	
	Отсутствует

	5.1.К.5
	Получены заявки от муниципальных образований на предоставление субсидии
	
	29.08.2025
31.08.2026
30.08.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Заявка
	
	Отсутствует

	5.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	31.10.2025
30.10.2026
29.10.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	6.
	Государственная поддержка
лучших работников
сельских учреждений культуры
	01.01.2025
	31.12.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	10
	1685,4
	1500,0
	
	да
	Отсутствует

	6.1.К.1
	Распоряжение о проведении конкурсного отбора
	
	28.03.2025
27.03.2026
30.03.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Распоряжение
	
	Отсутствует

	6.1.К.2
	Протокол об итогах конкурсного отбора
	
	25.04.2025
30.04.2026
30.04.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Протокол
	
	Отсутствует

	6.1.К.3
	Размещение протокола об итогах конкурсного отбора
на сайте Департамента по культуре Томской области
	
	25.04.2025
30.04.2026
30.04.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ
	
	https://depkult.tomsk.gov.ru/

	6.1.К.4
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят
	
	27.06.2025
30.06.2026
30.06.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Распоряжение
	
	Отсутствует

	6.1.К.5
	Выплаты осуществлены
	
	29.08.2025
31.08.2026
30.08.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	
	Отсутствует

	6.1.К.6
	Отчет о реализации мероприятия
	
	31.10.2025
30.10.2026
29.10.2027
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"


	Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра
(ред. от 22.07.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2025
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Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 17.07.2024 N 527-ра

[bookmark: P1294]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 22.07.2025 N 510-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по культуре Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"



Показатели ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра
(ред. от 22.07.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2025
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания / убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Процент
	86,1
	2023
	84,8
	84,9
	85,0
	85,3
	-
	Возрастающий
	нет
	Отсутствует

	2.
	Количество проведенных мероприятий по ремонту объектов и благоустройству их территорий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Единица
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	-
	Возрастающий
	нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2025 финансовом году

	N
п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица изменения (по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры Томской области

	1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	ГП, ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84,9



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области
	Количество объектов областной формы собственности, в которых произведен капитальный ремонт систем пожарной безопасности
	Единица
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения:
"Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107
	Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на объекты культуры
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	3.
	Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19)
	Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на объекты культуры
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	4.
	Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"
	Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на объекты культуры
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	5.
	Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации)
	Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по ремонту и благоустройству
	Единица
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество проведенных мероприятий по ремонту объектов и благоустройству их территорий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	6.
	Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78
	Количество объектов областной формы собственности, в которых произведен капитальный ремонт
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	7.
	Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши)
	Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на объекты культуры
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	8.
	Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения"
	Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на объекты культуры
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	9.
	Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1
	Количество объектов областной формы собственности, по которым осуществлен авторский надзор
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	
	
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" (всего), в том числе:
	
	22876,5
	44354,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	22876,5
	44354,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 1 Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	392,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	392,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения: "Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 (всего), в том числе:
	
	1431,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1431,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 3 Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19) (всего), в том числе:
	
	1052,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1052,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 5 Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 6 Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78 (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	43110,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	43110,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 7 Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши) (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	905,5
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	905,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 8 Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения" (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	0,0
	254,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	254,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 9 Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	84,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	84,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43110,2

	2.
	Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	905,5

	3.
	Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254,3

	4.
	Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	84,8



План реализации ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра
(ред. от 22.07.2025)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2025
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	N
п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	
	Обеспечение населения Томской области учреждениями культуры

	1.
	Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	единиц
	1
	392,6
	0,0
	
	
	

	1.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	1.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	15.05.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.1.К.3
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	20.05.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Сведения о государственном контракте
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	1.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	1.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	15.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	1.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения:
"Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107, в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	единиц
	1
	1431,2
	0,0
	
	
	

	2.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	2.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	01.04.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	2.1.К.3
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	15.04.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Сведения о государственном контракте
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	2.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	2.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	15.10.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	2.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	3.
	Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4, (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19) в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	единиц
	1
	1052,7
	0,0
	
	нет
	Отсутствует

	3.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	3.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	31.05.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	3.1.К.3
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	05.06.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Сведения о государственном контракте
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	3.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	3.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	27.11.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	3.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	4.
	Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	4.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	15.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	4.1.К.3
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	20.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Сведения о государственном контракте
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	4.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	13.09.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	4.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	4.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	5.
	Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	20000,0
	0,0
	
	
	

	5.1.К.1
	Размещено извещение об осуществлении закупки
	
	30.04.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Извещение
	Нет
	Официальный сайт ЕИС

	5.1.К.2
	Заключен контракт (договор)
	
	15.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	Нет
	Официальный сайт ЕИС

	5.1.К.3
	Информация о реализации мероприятия
	
	01.08.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (Фотоматериалы)
	нет
	Отсутствует

	5.1.К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	6.
	Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	43110,2
	0,0
	
	
	

	6.1.К.1
	Проведен предварительный мониторинг реализации мероприятий
	
	30.03.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	6.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	30.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	6.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	Нет
	Отсутствует

	6.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	30.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	Нет
	Отсутствует

	6.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	Нет
	Отсутствует

	6.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	7.
	Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши)
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	905,5
	0,0
	
	
	

	7.1.К.1
	Проведен предварительный мониторинг реализации мероприятий
	
	30.03.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	7.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	30.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	7.1.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	7.1.К.4
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	30.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационная справка о текущем состоянии)
	нет
	Отсутствует

	7.1.К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Положительное заключение на ПСД
	нет
	Отсутствует

	7.1.К.6
	Выплаты осуществлены
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	8.
	Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения"
	30.07.2025
	31.12.2025
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	единиц
	1
	254,3
	0,0
	
	
	

	8.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	15.08.2025
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	8.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	30.08.2025
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	8.1.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	26.12.2025
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Положительное заключение на ПСД
	нет
	Отсутствует

	8.1.К.4
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2025
	Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	9.
	Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1
	30.07.2025
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	84,8
	0,0
	
	
	

	9.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	01.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС
(http://zakupki.gov.ru/)

	9.1.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	15.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Отсутствует

	9.1.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	26.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Отчет (справка)
	нет
	Отсутствует

	9.1.К.4
	Выплаты осуществлены
	
	26.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
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Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 17.07.2024 N 527-ра

[bookmark: P2717]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 12.02.2025 N 99-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по культуре Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период
2028 год
	
	
	

	1.
	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры
	ГП, ВП
	Департамент по культуре Томской области
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	отсутствует



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период
2028 год
	
	
	

	1.
	Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032
	Количество приобретенных учреждений
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Увеличение областных учреждений в сфере культуры
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры

	2.
	Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка"
	Количество приобретенных учреждений культурно-досугового типа
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Увеличение муниципальных учреждений в сфере культуры
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	
	
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	80671,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	80671,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
(прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 1 Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032 (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	80671,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	80671,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 2 Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка" (всего), в том числе:
	Департамент по культуре Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации ведомственного проекта
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	N
п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	
	Обеспечение населения Томской области учреждениями культуры

	1.
	Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032 в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	1
	80671,9
	0,0
	
	
	

	1.1.К.1
	Закупка включена в план закупок
	
	30.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	1.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	30.10.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	нет
	Официальный сайт ЕИС

	1.1.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	29.11.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	1.1.К.4
	Выплаты осуществлены
	
	29.11.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы"

	2.
	"Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	единиц
	0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	29.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	2.1.К.2
	Закупка включена в план закупок
	
	30.09.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	План-график закупок
	да
	Официальный сайт ЕИС

	2.1.К.3
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	30.10.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Договор (Контракт)
	да
	Официальный сайт ЕИС

	2.1.К.4
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	29.11.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	Отсутствует

	2.1.К.5
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024
	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует
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