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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2024 г. N 288-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 03.06.2024 N 395-ра, от 15.07.2024 N 518-ра, от 15.08.2024 N 600-ра,
от 07.10.2024 N 706-ра, от 01.11.2024 N 753-ра, от 18.11.2024 N 787-ра,
от 13.01.2025 N 13-ра, от 07.03.2025 N 188-ра, от 17.04.2025 N 286-ра,
[bookmark: _GoBack]от 07.07.2025 N 464-ра, от 22.07.2025 N 511-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2.1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
(п. 2.1 введен распоряжением Администрации Томской области от 22.07.2025 N 511-ра)
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2024.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
(п. 4 введен распоряжением Администрации Томской области от 07.03.2025 N 188-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 288-ра

[bookmark: P40]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "БЮДЖЕТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.07.2025 N 464-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент здравоохранения Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Повышение эффективности системы организации медицинской помощи



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации
	ГП
	Департамент здравоохранения Томской области (далее - ДЗТО); Департамент строительства Томской области (далее - ДСТО)
	Единица
	7
	2023
	4
	1
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сфере здравоохранения

	1.1.
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации
	ГП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028
	
	
	

	1.
	Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка ПСД на "Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену"
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации

	2.
	Строительство поликлиники на 306 посещений в смену (мкр. Восточный)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	2023
	0
	-
	-
	-
	-
	Разработка ПСД на "Строительство поликлиники на 306 посещений в смену (мкр. Восточный)"
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации

	3.
	Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений
	Единица
	1
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ". Техническая готовность данного объекта составляет 92%
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации

	4.
	Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)
	Доля расходов областного бюджета на строительство объекта, не обеспеченного средствами из федерального бюджета
	Процент
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение расходов областного бюджета на строительство объекта поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота), не обеспеченного средствами из федерального бюджета. Строительство объекта осуществляется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" (выполнение на объекте видов работ, запланированных на 2024 год. Срок завершения строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15.06.2025) (Восстановленный остаток 2023 года).
На оплату заключенного в 2023 году государственного контракта на оказание услуг авторского надзора при строительстве поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)"
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации

	5.
	Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170
	Количество построенных объектов, оснащенных оборудованием и мебелью
	Единица
	1
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществляется строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 (восстановленный остаток 2023 года)
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации

	6.
	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	1
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществляется строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД) (восстановленный остаток 2023 года)
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" (всего), в том числе:
	ДСТО
	36917,4
	4634,4
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	36917,4
	4634,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	17397,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	17397,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения" (всего), в том числе:
	ДСТО
	6573,5
	4634,4
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	6573,5
	4634,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	12186,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	12186,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4634,4

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4634,4



План реализации ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2024 N 288-ра
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	да/нет
	

	1.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сфере здравоохранения

	1.1.
	Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка ПСД)
	01.01.2024
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	250
	посещений
	17397,9
	0,00
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.1. К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.1. К2.
	Размещен аукцион на разработку проектной документации
	-
	29.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.1. К3.
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	25.09.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.1. К4.
	Разработана проектная документация
	-
	10.11.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Служебная записка
	нет
	Отсутствует

	1.1. К5.
	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы
	-
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения
	01.01.2024
	26.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	306
	посещений
	11207,9
	0,00
	Свидетельство о регистрации права
	нет
	Отсутствует

	1.2. К1.
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	28.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.2. К2.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	05.08.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	Отсутствует

	1.2. К3.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	05.09.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Свидетельство о регистрации права
	нет
	Отсутствует

	1.2. К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.2. К5.
	Заключен контракт на строительно-монтажные работы
	-
	01.07.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.2. К6.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	01.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	Отсутствует

	1.2. К7.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	15.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Свидетельство о регистрации права
	нет
	Отсутствует

	1.2. К8.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	26.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.3.
	Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)
	01.01.2024
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	400
	посещений
	760,0
	0,00
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.3. К1.
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	01.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.3. К2.
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.3. К3.
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.3. К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	26.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.4.
	Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино ул. Гончарова, 170
	01.01.2024
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	200
	посещений
	0,0
	0,00
	Свидетельство о регистрации права
	нет
	Отсутствует

	1.4. К1.
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	10.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.4. К2.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	15.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	Отсутствует

	1.4. К3.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	01.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Свидетельство о регистрации права
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.5.
	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	300
	посещений
	12186,0
	0,00
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.5. К1.
	Разработана проектная документация
	-
	01.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Служебная записка
	нет
	Отсутствует

	1.5. К2.
	Проектная документация направлена на проверку в государственную экспертизу
	-
	01.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Служебная записка
	нет
	Отсутствует

	1.5. К3.
	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы
	-
	01.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.5. К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	01.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует
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Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 288-ра

[bookmark: P935]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЛАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.07.2025 N 464-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент здравоохранения Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Повышение эффективности системы организации медицинской помощи



Показатели ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	1.
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ
	ГП
	Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области
	Единица
	3
	2023
	15
	18
	-
	-
	-

	2.
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта
	ГП
	Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области
	Единица
	-
	2023
	12
	7
	-
	-
	-

	3.
	Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью после проведения капитального ремонта
	ГП
	Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-

	4.
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения
	ГП
	Департамент здравоохранения Томской области
	Единица
	-
	2023
	4
	1
	-
	-
	-



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 году
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	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Проведение капитального ремонта объектов (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения

	1.1.
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ
	ГП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18

	1.2.
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта
	ГП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	1.3.
	Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью после проведения капитального ремонта
	ГП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	1.4.
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения
	ГП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	2.
	Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12
	Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	3.
	Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта
	Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Приобретение мебели и оборудования для оснащения здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью после проведения капитального ремонта

	4.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ", по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	5.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГБУЗ "Молчановская РБ"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	6.
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	7.
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	8.
	Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	Проведение выборочного капитального ремонта систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	9.
	Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами: перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара, установка лифта в помещениях медицинских учреждений (капитальный ремонт)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	10.
	Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
	Процент
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	Проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения

	11.
	Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	12.
	Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" в части ремонта внутренних инженерных систем: канализации, отопления, водоснабжения, инженерных сетей: электроснабжения, СКС, АПС и СОУЭ, внутренней отделки помещений. В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 5254,3 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	13.
	Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5.
В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 4603,9 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	14.
	Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6.
В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 6469,2 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	15.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	16.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073
	Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	17.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	18.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088"
	Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	19.
	Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25
	Количество исполненных обязательств на проведение капитального ремонта, принятых учреждением
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по первой особой категории надежности электроснабжения
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	20.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2
	Количество инженерных изысканий для выполнения обмерных работ, визуального и инструментального обследования
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение инженерных изысканий для выполнения обмерных работ, визуального и инструментального обследования, разработки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 (восстановленный остаток 2023 года).
В 2024 году на реализацию данного мероприятия выделено финансирование, в том числе на проведение капитального ремонта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	
	
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток на проведение работ по капитальному ремонту в размере 48990,7 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	21.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт и осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (восстановленный остаток 2023 года).
В 2025 году выделены средства областного бюджета в размере 734,47 тыс. руб., на оплату выполненных и принятых работ в рамках ранее заключенного государственного контракта на капитальный ремонт объекта
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	
	
	Количество проведенных пусконаладочных работ
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту
	Единица
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	22.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	Количество выполненных дополнительных обмерных, обследовательских работ по объекту
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Выполнение дополнительных обмерных, обследовательских работ по объекту Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, и осуществление авторского надзора по объекту. Корректировка проектной документации по объекту (подразделов) "Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3".
В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту в размере 495,5 тыс. рублей и на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту в размере 112,8 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	
	
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	
	

	23.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г
	Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт
	Единица
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Заключение контракта на капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г (восстановленный остаток 2023 года)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	24.
	Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД).
В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 1701,3 тыс. рублей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	25.
	Осуществление строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	Количество объектов недвижимого имущества, по которым оказаны услуги по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заключение контракта на проведение строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	26.
	Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51
	Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
	Процент
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	Заключение контракта на проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям нежилого здания ОГАУЗ "Поликлиника N 1" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения

	27.
	Капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	28.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта)
	Количество разработанных ПСД, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	29.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон)
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Замена окон в рамках проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	30.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Количество благоустроенных территорий
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Заключение контракта на замену асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	31.
	Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4
	Доля выполненных работ по прокладке сети газоснабжения
	Процент
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	Заключение контракта на проведение работ по прокладке сети газоснабжения в целях подключения врачебной амбулатории к сети газоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения

	32.
	Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ" по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Заключение контракта на капитальный ремонт систем пожарной безопасности административного здания ОГАУЗ "Томская РБ", расположенного по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, - в целях исполнения решения суда
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	33.
	Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение N 2"
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Заключение государственного контракта на проведение выборочного капитального ремонта (отделочные работы, замена дверных и оконных блоков) объекта капитального строительства "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение N 2"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	34.
	Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1
	Количество исполненных финансовых обязательств прошлых лет
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1, в целях изменения категории надежности энергоснабжения на I и увеличения мощности до 400 кВт
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения

	35.
	Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б
	Количество заключенных контрактов
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы отвода наркотических газов в операционном блоке хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	36.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	37.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	38.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "МСЧ N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 в части благоустройства территории
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта здания ОГБУЗ "МСЧ N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	39.
	Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям)
	Количество разработанных ПСД, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям). Показатель "Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям" на 2025 год - 100%
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	40.
	Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	41.
	Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	42.
	Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	43.
	Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Проведение выборочного капитального ремонта помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" для размещения компьютерного томографа по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	44.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Замена окон в рамках капитального ремонта здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	45.
	Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1" (разработка ПСД)
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации по объекту здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1" (в части переноса реанимации с третьего на первый этаж, ремонта операционного отделения на третьем этаже, части помещений на первом этаже, лестничных маршей, пожарной сигнализации, кровли входных групп)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта

	46.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4
	Количество отремонтированных систем пожарной сигнализации
	Единица
	-
	-
	1
	
	
	
	Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГАУЗ "Больница N 2"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	47.
	Проведено техническое обследование здания ОГБУЗ "Чаинская РБ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная 32, стр.7
	Количество выполненных технических обследовательских работ по объекту
	Единица
	-
	-
	1
	
	
	
	Выполнение технических обследовательских работ по зданию ОГБУЗ "Чаинская РБ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная 32, стр. 7
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	48.
	Осуществлен капитальный ремонт помещения варочного цеха пищеблока ОГАУЗ "Родильный Дом N 4" по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 5, стр. 3
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный)
	Единица
	-
	-
	1
	
	
	
	Проведение выборочного капитального ремонта помещения варочного цеха пищеблока ОГАУЗ "Родильный Дом N 4" по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 5, стр. 3
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	49.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17
	Количество отремонтированных систем пожарной сигнализации и СОУЭ
	Единица
	-
	-
	1
	
	
	
	Проведение капитального ремонта системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), в том числе обмерных, обследовательских работ

	50.
	Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский север, 43, пом. 2
	Количество разработанных ПСД
	Единица
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения" (всего), в том числе:
	ДЗТО ДСТО
	213684,1
	389621,5
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО ДСТО
	213684,1
	389621,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	661,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	661,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	10467,7
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	10467,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3 "Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	1011,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	1011,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	7476,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	7476,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6 "Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	142,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	142,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7 "Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	447,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	447,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8 "Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	10611,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	10611,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9 "Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10 "Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	5140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	5140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11 "Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	10015,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	10015,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12 "Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	5254,2
	8040,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	5254,2
	8040,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13 "Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	4603,9
	4603,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	4603,9
	4603,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 14 "Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	6469,2
	6469,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	6469,2
	6469,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 15 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	1188,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	1188,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 16 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	16113,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	
	16113,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 17 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	4426,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	4426,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 18 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	20481,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	20481,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 19 "Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	3632,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	3632,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 20 "Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ" расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2" (всего), в том числе:
	ДСТО
	83315,8
	49607,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	83315,8
	49607,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 21 "Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе:
	ДСТО
	41721,4
	734,5
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	41721,4
	734,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 22 "Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе:
	ДСТО
	3557,3
	9339,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	3557,3
	9339,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 23 "Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г" (всего), в том числе:
	ДСТО
	390,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	390,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 24 "Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	1701,3
	1701,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	1701,3
	1701,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 25 "Осуществление строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 26 "Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	4659,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	4659,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 27 "Капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	595,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	595,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 28 "Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта)" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	1822,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	1822,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 29 "Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон)" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	152,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	152,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 30 "Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок, в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	3300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	3300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 31 "Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	196,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	196,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 32 "Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ" по адресу г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	2427,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	2427,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 33 "Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение N 2" (всего), в том числе:
	ДСТО
	9949,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	9949,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 34 "Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	2785,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	2785,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 35 "Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	686,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	686,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 36 "Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	9340,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	9340,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 37 "Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	1201,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	1201,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 38 "Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "МСЧ N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	25773,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	25773,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 39 "Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям)" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 40 "Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	20805,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	20805,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 41 "Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	20786,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	20786,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 42 "Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	121599,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	121599,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 43 "Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	11250,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	11250,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 44 "Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 45 "Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1" (разработка ПСД)" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	4920,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	4920,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 46 "Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	3137,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	3137,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 47 "Проведено техническое обследование здания ОГБУЗ "Чаинская РБ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная 32, стр. 7" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	516,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	516,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 48 "Осуществлен капитальный ремонт помещения варочного цеха пищеблока ОГАУЗ "Родильный Дом N 4" по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 5, стр. 3" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	1278,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	1278,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 49 "Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	780,7
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	780,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 50 "Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский север, 43, пом. 2" (всего), в том числе:
	ДСТО
	0,0
	6915,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДСТО
	0,0
	6915,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году
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1
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10467,7

	2.
	Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0

	3.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16113,1

	4.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20481,6

	5.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9339,3
	9339,3
	9339,3
	9339,3
	9339,3

	6.
	Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4659,1

	7.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9340,2

	8.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1201,0

	9.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "МСЧ N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25773,3

	10.
	Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0

	11.
	Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20805,3

	12.
	Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20786,2

	13.
	Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	121599,8

	14.
	Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" для размещения компьютерного томографа по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11250,2

	15.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0

	16.
	Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1" (разработка ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4920,6
	4920,6
	4920,6
	4920,6
	4920,6

	17.
	Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5254,2
	5254,2
	5254,2
	5254,2
	8040,3

	18.
	Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4603,9
	4603,9
	4603,9
	4603,9
	4603,9

	19.
	Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6469,2
	6469,2
	6469,2
	6469,2
	6469,2

	20.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49607,3

	21.
	Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2 (разработка ПСД)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1701,3
	1701,3
	1701,3

	22.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3137,6

	23.
	Проведено техническое обследование здания ОГБУЗ "Чаинская РБ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная 32, стр. 7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	516,2

	24.
	Осуществлен капитальный ремонт помещения варочного цеха пищеблока ОГАУЗ "Родильный Дом N 4" по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 5, стр. 3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1278,1

	25.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	780,7

	26.
	"Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	734,5
	734,5
	734,5
	734,5
	734,5
	734,5

	27.
	"Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский север, 43, пом. 2"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6915,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	734,5
	31321,7
	31321,7
	33023,0
	33023,0
	389621,5



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	да/нет
	

	1.
	Проведение капитального ремонта объектов (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения

	1.1.
	Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД)
	01.01.2024
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	273
	койко-мест
	661,8
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.1. К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.1. К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации"
	-
	31.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	Отсутствует

	1.1. К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	
	15.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.1. К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12
	01.01.2025
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	273
	койко-мест
	10467,7
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.2. К1.
	Размещен аукцион на капитальный ремонт
	-
	10.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	
	ЕИС закупки

	1.2. К2.
	Заключен контракт
	-
	10.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	
	ЕИС закупки

	1.2. К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.2. К4.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	
	Отсутствует

	1.2.ЭК5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	
	Отсутствует

	1.3.
	Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта
	01.01.2025
	25.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	10000,0
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.3. К1.
	Закупка включена в план закупок
	-
	10.04.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график
	нет
	ЕИС закупки

	1.3. К2.
	Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	-
	01.11.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол
	нет
	ЕИС закупки

	1.3. К3.
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	20.11.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.3. К4.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	10.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Счет-фактура (счет), товарная накладная
	нет
	ЕИС закупки

	1.3. К5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	15.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	ЕИС закупки

	1.4.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	1011,5
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.4. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.4. К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	30.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.4. К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.4. К4.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.5.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	7476,8
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.5. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.5. К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	30.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.5. К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.5. К4.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.6.
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	142,1
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.6. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.6. К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	30.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.6. К3.
	Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.6. К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.7.
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	447,7
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.7. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.7. К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	30.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.7. К3.
	Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.7. К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.8.
	Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	16113,1
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.8. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта
	-
	15.07.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.8. К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	30.07.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.8. К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	30.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.8. К4.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.9.
	Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	01.01.2024
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	0,0
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.9. К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.9. К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	30.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.9. К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	15.09.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.9. К4.
	Техническая готовность, %
	-
	01.11.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Инной документ
	нет
	Отсутствует

	1.9. К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.10.
	Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	01.01.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	50
	койко-мест
	5140,0
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.10.К1.
	Получены технологические условия от ресурсоснабжающей организации
	-
	01.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Технологические условия
	нет
	Отсутствует

	1.10.К2.
	Исполнен контракт ресурсоснабжающей организации
	-
	01.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.10.К3.
	Разработана проектно-сметная документация на выполнение дорожных работ от ВРУ до присоединяемого объекта
	-
	01.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Счет-фактура (счет), товарная накладная
	нет
	Отсутствует

	1.10.К4.
	Работы по капитальному ремонту выполнены
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.11.
	Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	135
	койко-мест
	10015,5
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.11.К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.11.К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.11.К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.11.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.12.
	Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	01.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	62
	койко-мест
	
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.12.
	Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) в 2024 году реализации
	01.01.2024
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	62
	койко-мест
	5254,2
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.12.К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.12.К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.12.
	Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) в 2025 году реализации
	-
	01.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	62
	койко-мест
	8040,3
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.12.К5.
	Представлен отчет о реализации мероприятия
	-
	01.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.12.К6.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	20.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.К7.
	Заключен контракт
	-
	01.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.К8.
	Получено положительное заключение
	-
	01.11.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Положительное заключение
	нет
	ГИС ЕГРЗ

	1.12.К9.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.11.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	ЕИС закупки

	1.13.
	Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	400
	посещений в смену
	
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.13.
	Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) в 2024 году реализации
	01.01.2024
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	400
	посещений в смену
	4603,9
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.13.К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.13.К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.13.К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.13.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.13.
	Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) в 2025 году реализации
	-
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	400
	посещений в смену
	4603,9
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.13.К5.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.13.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Документ о приемке
	нет
	Отсутствует

	1.14.
	Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	417
	посещений в смену
	
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.14.
	Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) в 2024 году реализации
	
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	417
	посещений в смену
	6469,2
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.14.К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	29.02.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.14.К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.03.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.14.К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.14.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.14.
	Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) в 2025 году реализации
	
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	417
	посещений в смену
	6469,2
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.14.К5.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.14.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Документ о приемке
	нет
	Отсутствует

	1.15.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД)
	01.01.2024
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	50
	посещений в смену
	1188,4
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.15.К1.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	10.01.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.15.К2.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.01.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.15.К3.
	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	-
	01.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.15.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.16.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	50
	посещений в смену
	16113,1
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.16.К1.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	10.03.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	
	ЕИС закупки

	1.16.К2.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	10.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	
	ЕИС закупки

	1.16.К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.16.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.16.К5.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	
	Отсутствует

	1.16.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	
	Отсутствует

	1.17.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД)
	01.01.2024
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	50
	посещений в смену
	4426,2
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.17.К1.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	10.01.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.17.К2.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	31.01.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.17.К3.
	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	-
	01.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.17.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.18.
	Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	50
	посещений в смену
	20481,6
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.18.К1.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	10.03.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	
	ЕИС закупки

	1.18.К2.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	10.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	
	ЕИС закупки

	1.18.К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.18.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.18.К5.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	
	Отсутствует

	1.18.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	
	Отсутствует

	1.19.
	Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25
	01.03.2024
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	3632,7
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.19.К1.
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.19.К2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	ЕИС закупки

	1.19.К3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.03.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ, счет-фактура
	нет
	ЕИС закупки

	1.19.К4.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	01.04.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.20.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2
	22.02.2024
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.20.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2, в 2024 году реализации
	
	25.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	83315,8
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.20.К1.
	Заключен контракт (договор) на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	-
	01.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.20.К2.
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	-
	30.06.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Положительное заключение
	нет
	Отсутствует

	1.20.К3.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	15.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.20.К4.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	31.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.20.К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.20.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2, в 2025 году реализации
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	49607,3
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.20.К6.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.20.К7.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.20.К8.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	31.07.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	Отсутствует

	1.20.К9.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.20.К10.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	ЕИС закупки

	1.21.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	26.03.2024
	01.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.21.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 в 2024 году реализации
	26.03.2024
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	41721,4
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.21.К1.
	Заключен контракт на капитальный ремонт
	-
	15.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.21.К2.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг
	нет
	Отсутствует

	1.21.К3.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.21.К4.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.21.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16, в 2025 году реализации
	
	01.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	734,5
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.21.К5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	04.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.21.К6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.22.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	03.04.2024
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.22.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в 2024 году реализации
	
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	3557,3
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.22.К1.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.22.К2.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг (авторский надзор)
	нет
	Отсутствует

	1.22.К3.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.22.К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (авторский надзор)
	нет
	Отсутствует

	1.22.К5.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	30.04.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.22.К6.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо (авторский надзор)
	нет
	Отсутствует

	1.22.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в 2025 году реализации
	
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	9339,3
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.22.К7.
	Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту
	-
	10.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	
	ЕИС закупки

	1.22.К8.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.22.К9.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	
	Отсутствует

	1.22.К10.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.22.К11.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	01.11.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	
	Отсутствует

	1.22.К12.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	
	Отсутствует

	1.23.
	Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	390,9
	-
	Акт приемки объекта после капитального ремонта
	нет
	Отсутствует

	1.23.К1.
	Заключен контракт
	-
	15.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	Отсутствует

	1.23.К2.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт приемки объекта после капитального ремонта
	нет
	Отсутствует

	1.23.К3.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	15.11.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заявка на оплату расходов
	нет
	Отсутствует

	1.23.К4.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	30.11.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.24.
	Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД)
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.24.
	Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД) в 2024 году реализации
	
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	1701,3
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.24.К1.
	Сформировано техническое задание на проектирование
	-
	15.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Отсутствует

	1.24.К2.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	20.05.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.24.К3.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	08.07.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.24.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.24.
	Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД) в 2025 году реализации
	
	31.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	1701,3
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.24.К5.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.05.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.24.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Документ о приемке
	нет
	Отсутствует

	1.25.
	Осуществление строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3
	20.05.2024
	30.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	0,0
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.25.К1.
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят
	-
	30.05.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.25.К2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	-
	11.06.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.25.К3.
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	
	01.07.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.25.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ, счет-фактура
	нет
	ЕИС закупки

	1.25.К5.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	30.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.26.
	Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	4659,1
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.26.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	-
	15.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.26.К2.
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	Отсутствует

	1.26.К3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.26.К4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	20.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует

	1.27.
	Капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД)
	01.06.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	595,0
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.27.К1.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	15.07.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.27.К2.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	10.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.27.К3.
	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	-
	15.11.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.27.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	15.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.28.
	Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта)
	01.05.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	1822,8
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.28.К1.
	Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.07.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.28.К2.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.28.К3.
	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	-
	01.09.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.28.К4.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	Отсутствует

	1.28.К5.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.28.К6.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.29.
	Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон)
	01.08.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	152,0
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.29.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели), принято
	-
	12.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.29.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	12.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.29.К3.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.29.К4.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	30.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.29.К5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.30.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16
	12.08.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	3300,4
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.30.К1.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	02.09.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.30.К2.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.30.К3.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 4-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.30.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.31.
	Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4
	12.08.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	196,9
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.31.К1.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	02.09.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.31.К2.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.31.К3.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 4-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.31.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.32.
	Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ", расположенного по адресу г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27
	12.08.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	2427,0
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.32.К1.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	02.09.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.32.К2.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.32.К3.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 4-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.32.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.33.
	Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение N 2"
	14.08.2024
	31.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	9949,2
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.33.К1.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	01.10.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	Отсутствует

	1.33.К2.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	15.11.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	нет
	Отсутствует

	1.33.К3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.33.К4.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	30.12.2024
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.34.
	Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1
	12.08.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	2785,7
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.34.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	26.08.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.34.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	02.09.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.34.К3.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	05.10.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.34.К4.
	Предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	-
	27.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (за 4-й квартал 2024 г.)
	нет
	Отсутствует

	1.35.
	Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б
	14.10.2024
	31.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	686,7
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.35.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	01.11.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.35.К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	15.11.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.35.К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	25.12.2024
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.36.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	15612,2
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.36.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	01.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.36.К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	15.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.36.К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	01.05.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.36.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.36.К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	01.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.37.
	Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	1201,0
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.37.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	01.05.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.37.К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	15.05.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.37.К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	15.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.37.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.37.К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	01.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.38.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "МСЧ N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	25773,3
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.38.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	15.04.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.38.К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	01.05.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.38.К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	15.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.38.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.38.К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	01.11.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.39.
	Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	17000,0
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.39.К1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	15.04.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.39.К2.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	01.05.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.39.К3.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	15.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.39.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.39.К5.
	Завершены работы по капитальному ремонту
	-
	01.11.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.40.
	Капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2
	01.01.2025
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	20805,3
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.40.К1.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	10.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.40.К2.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	10.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС закупки

	1.40.К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.40.К4.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	Отсутствует

	1.40.К5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.41.
	Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34
	01.01.2025
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	20786,2
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.41.К1.
	Размещен аукцион на проведение капитального ремонта
	-
	10.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.41.К2.
	Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта
	-
	10.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС закупки

	1.41.К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.41.К4.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	Отсутствует

	1.41.К5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.42.
	Капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)
	01.01.2025
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	121599,8
	-
	х
	нет
	Отсутствует

	1.42.К1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.42.К2.
	Заключен контракт
	-
	10.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС закупки

	1.42.К3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.42.К4.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	10.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	Отсутствует

	1.42.К5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	Отсутствует

	1.43.
	Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2
	20.02.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	11250,2
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.43.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	10.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.43.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	20.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.43.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.43.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Фидаров
Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.43.К5.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.43.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.44.
	Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7
	20.02.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	2100,0
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.44.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	10.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.44.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	20.03.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.44.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	30.04.0205
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.44.К4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	26.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.44.К5.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.09.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (справка о технической готовности)
	нет
	Отсутствует

	1.44.К6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.45.
	Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1" (разработка ПСД)
	24.02.2025
	31.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	4920,6
	-
	х
	нет
	Отсутствует

	1.45.К1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	30.03.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.45.К2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС закупки

	1.45.К3.
	Получено положительное заключение
	-
	31.07.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Положительное заключение
	нет
	ГИС ЕГРЗ

	1.45.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.08.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт
	нет
	ЕИС закупки

	1.46.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4
	05.05.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	3137,6
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.46.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	20.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.46.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	01.07.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.46.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	15.08.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.46.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.47.
	Проведено техническое обследование здания ОГБУЗ "Чаинская РБ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 32, стр. 7
	05.02.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	516,2
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.47.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	20.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.47.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	01.07.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.47.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	15.08.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.47.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.48.
	Осуществлен капитальный ремонт помещения варочного цеха пищеблока ОГАУЗ "Родильный Дом N 4" по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 5, стр. 3
	05.02.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	1278,1
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.48.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	20.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.48.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	01.07.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.48.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	15.08.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.48.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.49.
	Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17
	05.02.2025
	31.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	780,6
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.49.К1.
	Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято
	-
	20.06.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение
	нет
	Отсутствует

	1.49.К2.
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено
	-
	01.07.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	нет
	Отсутствует

	1.49.К3.
	Заключен контракт на проведение капитального ремонта
	-
	15.08.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	Отсутствует

	1.49.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2025
	Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	Отсутствует

	1.50.
	Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский север, 43, пом. 2
	05.05.2025
	15.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	6915,0
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.50.К1.
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	-
	01.06.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (контракт)
	нет
	ЕИС закупки

	1.50.К2.
	Отчет о выполнении работ (оказании услуг)
	-
	01.10.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	Отсутствует

	1.50.К3.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

	1.50.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2025
	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Документ о приемке
	нет
	Отсутствует
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Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 288-ра

[bookmark: P8158]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(введен распоряжением Администрации Томской области
от 22.07.2025 N 511-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент здравоохранения Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам медицинской помощи гражданам
	ГП РФ
	Департамент здравоохранения Томской области
	Процент
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Обеспечение создания и развития информационных систем в сфере здравоохранения

	1.1.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам
	ГП РФ
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
	Количество оказанных услуг
	Единица
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программные компоненты, а также их установка и адаптация в целях развития регионального сегмента ЕГИСЗ
	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	11240,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	10903,4
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	337,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (всего), в том числе:
	ДЗТО
	0,0
	11240,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	10903,4
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	ДЗТО
	0,0
	337,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11240,6

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11240,6



План реализации ведомственного проекта
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	да/нет
	

	1.
	Обеспечение создания и развития информационных систем в сфере здравоохранения

	1.1.
	Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
	13.11.2024
	31.12.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	11240,6
	10903,4
	Счет-фактура (счет), товарная накладная
	нет
	Отсутствует

	1.1.К1.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	30.06.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.1.К2.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий
	
	30.09.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	Отсутствует

	1.1.К3.
	Разработана и согласована рабочая документация
	
	20.12.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	нет
	Отсутствует

	1.1.К4.
	Произведен инструктаж пользователей
	
	20.12.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о проведении инструктажа
	нет
	Отсутствует

	1.1.К5.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	20.12.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Счет-фактура (счет), товарная накладная
	нет
	Отсутствует

	1.1.К6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	25.12.2025
	Департамент здравоохранения Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	Отсутствует
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