



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.02.2025

№ 126-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 22.02.2024 № 109-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 № 109-ра «Об утверждении паспортов Ведомственных проектов «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия», «Сохранение объектов культурного наследия» следующие изменения:

1. Паспорт Ведомственного проекта «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Паспорт Ведомственного проекта «Сохранение объектов культурного наследия», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Томской области



В.В. Мазур

**ПАСПОРТ
Ведомственного проекта**

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя (показателя задачи)				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог Да/Нет	Информационная система (источник данных)
					значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области	ГП, ВП	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Процент	60	2023	65	70	75	75	-	Возрастающий	Да	-

План достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности															
1.1	Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области	ГП, ВП	%	5	11	17	23	28	34	40	47	52	58	64	70	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя мероприятия				Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	Количество мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения	Единица	50	2023	50	50	50	50	-	Государственный учет объектов культурного наследия и проведение историко-культурной экспертизы документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» (всего), в том числе:	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	3 366,5	3 469,5	3 607,2	3 738,4	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		3 366,5	3 469,5	3 607,2	3 738,4	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» (всего), в том числе:		3 366,5	3 469,5	3 607,2	3 738,4	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		3 366,5	3 469,5	3 607,2	3 738,4	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	100,0	466,0	776,6	1048,9	1289,5	1559,1	1874,3	2157,8	2427,4	2699,7	2940,3	3469,5

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет			
1	Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения										
1.1	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	01.01.2024	31.12.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	14 181,60	14 181,60	-	-	-
1.1	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	3 566,50	3 366,50	-	нет	-
1.1. К.1	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	29.05.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателей)	-	-

1.1.K.2	Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет	-	-
1.1.K.3	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	28.06.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателей)	-	-
1.1.K.4	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.09.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателей)	-	-
1.1.K.5	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	28.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателей)	-	-
1.1.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет	-	-
1.1	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	5 469,50	5 469,50	Отчет	нет	-
1.1. K.1	Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.05.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (служебная записка по штатной численности и объему субвенции)	-	-
1.1.K.2	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	10.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 2 кв.)	-	-
1.1.K.3	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	27.07.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 3 кв.)	-	-
1.1.K.4	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.10.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 4 кв.)	-	-
1.1.K.5	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателя за 12 месяцев)	-	-

1.1.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет	-	-
1.1	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	3 607,20	3 607,20	Отчет	нет	-
1.1. K.1	Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.03.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (служебная записка по штатной численности и объему субвенции)	-	-
1.1.K.2	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	10.04.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 2 кв.)	-	-
1.1.K.3	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	28.06.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 3 кв.)	-	-
1.1.K.4	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.09.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 4 кв.)	-	-
1.1.K.5	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	28.12.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателя за 12 месяцев)	-	-
1.1.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет	-	-
1.1	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	3 738,40	3 738,40	Отчет	нет	-
1.1. K.1	Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.03.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (служебная записка по штатной численности и объему субвенции)	-	-
1.1.K.2	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	10.04.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 2 кв.)	-	-
1.1.K.3	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	27.06.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 3 кв.)	-	-
1.1.K.4	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.09.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (отчет за 4 кв.)	-	-
1.1.K.5	Осуществлены полномочия по государственной охране и федеральному государственному надзору	-	30.12.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Иной документ (сведения об исполнении показателя за 12 месяцев)	-	-
1.1.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2027	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет	-	-



ПАСПОРТ

Ведомственного проекта

«Сохранение объектов культурного наследия»
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя (показателя задачи)				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог Да/Нет	Информационная система (источник данных)
					значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия	ГП, ВП	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Единица	-	2023	3	5	1	-	-	Возрастающий	Нет	-
2.	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта	ГП, ВП	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Единица	-	2023	5	1	-	-	-	Возрастающий	Нет	-

План достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия														
1.1	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия	ГП, ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта	ГП, ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Перечень мероприятий ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя мероприятия				Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф. Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Ватенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

2.	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания)	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли и фундамента здания, внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Е. Некрасовой» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Государственный банк» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
5.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина» по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
6.	Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14 угол ул. Крылова, 29	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъектирование трещин	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
7.	Восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И. Макушина», 1926 г., 1844-1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 46	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Демонтаж мраморных плит, наружная отделка стелы бетонной с мраморной крошкой и оформление могилы, устройство электроосвещения	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
8.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 35	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
9.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Работы по капитальному ремонту кровли (замена покрытия кровли, обрешетки)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
10.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

11.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект) 107 (ремонт систем пожарной безопасности)	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
12.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахичеванца переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Замена окон	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
13.	Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанных проектно-сметных документов в рамках проведения капитального ремонта
14.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 55	количество отремонтированных объектов культурного наследия	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
15.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8	количество разработанных проектно-сметных документов	Единица	-	2023	-	-	1	-	-	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъектирование трещин	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект «Сохранение объектов культурного наследия» (всего), в том числе:		61214,9	95407,0	62635,6	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		61214,9	95407,0	62635,6	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие № 1 «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф. Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5 (капитальный ремонт помещений)» (всего), в том числе:		20943,7	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		20943,7	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие № 2 «Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания)» (всего), в том числе:		20756,5	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		20756,5	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие № 3 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Е. Некрасовой» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123 (всего)», в том числе:		2379,8	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 4 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Государственный банк» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125» (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 5 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина» по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 6 «Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтерных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14 угол ул. Крылова, 29 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 7 «Восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И. Макушина», 1926 г., 1844-1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 46 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 8 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 35 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 9 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)» (всего), в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 10 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)» (всего), в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 11 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект) 107 (ремонт систем пожарной безопасности)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 12 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации (всего)», в том числе:

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 379,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6010,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6010,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2938,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2938,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3523,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3523,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2785,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2785,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1075,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1075,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11421,1	0,0	0,0	0,0

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 13 «Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 14 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 35 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
Мероприятие № 15 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8 (всего)», в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11421,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	6391,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	48733,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	48733,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	62635,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	62635,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего в 2025 (тыс. руб.)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)	0,0	0,0	0,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	25000,0
2.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)	0,0	0,0	0,0	835,6	835,6	835,6	835,6	835,6	835,6	835,6	835,6	835,6	2785,4
3.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект) 107 (ремонт систем пожарной безопасности)	0,0	0,0	0,0	322,8	322,8	322,8	322,8	322,8	322,8	322,8	322,8	322,8	1075,9
4.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	894,9	4052,7	4052,7	11421,1	11421,1	11421,1	11421,1
5.	Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3531,3	3531,3	3531,3	3531,3	6391,5
6.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.	0,0	0,0	0,0	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	24366,6	48733,1
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	35025,0	35025,0	35025,0	53919,9	37077,7	40609,0	47977,4	47977,4	47977,4	95407,0

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет			
1	Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия										
1.1	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф. Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)	01.03.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	20943,7	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.1. K.1	Закупка включена в план закупок	-	01.03.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	rts-tender.ru
1.1. K.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	03.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор (Контракт)	-	-
1.1.K.3	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.1.K.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Акт выполненных работ	-	-
1.2	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50	01.03.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	20756,5	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.2. K.1	Закупка включена в план закупок	-	01.03.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	rts-tender.ru
1.2. K.2	Заключен контракт на разработку проектной документации	-	03.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.1.K.5	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.2.K.4	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Е. Некрасовой» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123	01.03.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	2379,8	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-

1.3. K.1	Закупка включена в план закупок	-	01.03.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	-
1.3.K.2	Заключен контракт на разработку проектной документации	-	03.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.3.K.3	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.3.K.4	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.4	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Государственный банк» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125	01.03.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	6010,8	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.4. K.1	Закупка включена в план закупок	-	01.03.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	rts-tender.ru
1.4.1	Заключен контракт на разработку проектной документации	-	03.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.4.2	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.4.3	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.5	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина» по адресу: г. Томск, пер. Батенкова, 5	01.03.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	4500,0	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.5. K.1	Закупка включена в план закупок	-	01.03.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	rts-tender.ru
1.5.K.2	Заключен контракт на разработку проектной документации	-	03.04.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.5.K.3	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-

1.5.К.4	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.6	Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов объекта культурного наследия регионального значения « Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой» наместия в составе ансамбля «Главный дом усадьбы», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14 угол ул. Крылова, 29	24.08.2023	01.10.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	2958,8	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.6. К.1	Техническая готовность объекта, %	-	30.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.6.К.2	Подписан акт приемки выполненных работ	-	30.09.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Акт выполненных работ	-	-
1.6.К.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	-	-
1.7	Восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И. Макушина», 1926 г., 1844-1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б	08.08.2024	01.10.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	161,6	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.7. К.1	Закупка включена в план закупок	-	08.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.7.К.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	12.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор (Контракт)	-	-
1.7.К.3	Техническая готовность объекта, %	-	12.09.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.7.К.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	30.09.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Акт выполненных работ	-	-
1.8	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 55	16.08.2024	01.12.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	3523,7	-	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	rts-tender.ru
1.8. К.1	Техническая готовность объекта, %	-	31.08.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-

1.8.K.2	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	29.11.2024	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.9	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)	01.05.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	25000,0	0,0	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.9. K.1	Закупка включена в план закупок	-	05.03.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.9.K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	05.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор (Контракт)	-	zakupki.gov.ru
1.9.K.3	Техническая готовность объекта, %	-	29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.9.K.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Акт выполненных работ	-	-
1.10	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)	05.05.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	2785,4	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.10. K.1	Закупка включена в план закупок	-	04.03.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.10. K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	03.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	zakupki.gov.ru
1.10. K.3	Техническая готовность объекта, %	-	29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.10. K.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.11	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект) 107 (ремонт систем пожарной безопасности)	05.05.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	1075,9	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	zakupki.gov.ru

1.11. K.1	Закупка включена в план закупок		04.05.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.11. K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг		05.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.11. K.3	Техническая готовность объекта, %		29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.11. K.4	Подписан акт приемки выполненных работ		28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.12	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1905г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации	05.05.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	11421,1	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.12. K.1	Закупка включена в план закупок		04.05.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.12. K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг		05.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	zakupki.gov.ru
1.12. K.3	Техническая готовность объекта, %		29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.12. K.4	Подписан акт приемки выполненных работ		28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.13	Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8	05.05.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	6391,5	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.13. K.1	Закупка включена в план закупок		04.05.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.13. K.2	Заклучен контракт на разработку проектной документации		05.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	zakupki.gov.ru

1.13. K.3	Техническая готовность объекта, %	-	29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.13. K.4	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	-	28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Заключение	-	-
1.14.	Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького,35	03.03.2025	31.12.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	48733,1	-	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.14.K.1	Закупка включена в план закупок	-	04.05.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.14.K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	07.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор (Контракт)	-	zakupki.gov.ru
1.14.K.3	Техническая готовность объекта, %	-	29.08.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-
1.14.K.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	28.11.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Акт выполненных работ	-	-
1.15	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8	05.03.2026	31.12.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	единица	1	62655,6	0,00	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)	нет	-
1.15. K.1	Закупка включена в план закупок	-	05.03.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	План-график закупок	-	zakupki.gov.ru
1.15. K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	05.04.2025	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	zakupki.gov.ru
1.15. K.3	Техническая готовность объекта, %	-	29.08.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Договор	-	-
1.15. K.4	Подписан акт приемки выполненных работ	-	28.11.2026	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	-	-	-	-	Письмо служебное	-	-

