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1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по мониторингу государственных программ Томской области (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Томской области, утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а (далее - Порядок).
1.2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных в Порядке.
1.3. Мониторинг государственных программ осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Порядком.
1.4. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы формируется с приложением отчетов о ходе реализации регионального проекта, ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий (далее - структурный элемент).
1.5. Ежеквартальный мониторинг осуществляется по итогам I, II, III кварталов. Ежегодный мониторинг осуществляется по итогам отчетного года.
Отчетность формируется за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
Информация предоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года до конца квартала, предшествующего предоставлению ежеквартальной отчетности, и с начала до конца отчетного года для годовой отчетности.
В случае если реализация структурного элемента государственной программы осуществляется не с начала финансового года, информация в отчете о ходе реализации структурного элемента предоставляется нарастающим итогом с месяца реализации структурного элемента, предшествующего предоставлению ежеквартальной отчетности, и до конца отчетного года для годовой отчетности.
1.6. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, формируется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Томской области, утвержденным распоряжением Администрации  Томской области от 08.12.2021 № 750-ра (далее - положение о проектной деятельности). 
Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий формируется ответственным исполнителем в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей согласно приложениям № 2, 3 к настоящим методическим рекомендациям. 
Данные формы отчетности также используются и для отчетов о завершении ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий.
1.7. В отчете о ходе реализации ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий отражаются:
- мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок выполнения (достижения) которых наступает в отчетном периоде;
- мероприятия (результаты) и контрольные точки, выполнение (достижение) которых запланировано в течение 3 месяцев текущего года, следующих за отчетным периодом;
- досрочно выполненные (достигнутые) мероприятия (результаты) и контрольные точки;
- мероприятия (результаты) и контрольные точки, плановый срок выполнения (достижения) которых наступил в предыдущих отчетных периодах текущего года (для ежемесячного и ежеквартального отчетов).
1.8. Ответственный исполнитель государственной программы на основании отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы формирует в системе «Электронный бюджет» отчет о ходе реализации государственной программы:
ежемесячно, за исключением последнего месяца отчетного квартала, и ежеквартально, за исключением IV квартала отчетного года, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части параметров паспорта государственной программы, соответствующих плану по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Томской области государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) (далее - план по достижению показателей государственной программы Российской Федерации);
ежеквартально, за исключением IV квартала отчетного года, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части параметров паспорта государственной программы (за исключением параметров паспорта государственной программы, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта).
Соисполнитель государственной программы совместно с ее участниками в системе «Электронный бюджет» формирует отчет о ходе реализации структурного элемента государственной программы (за исключением регионального проекта, направленного на достижение показателей и решение задач национального проекта):
ежемесячно, за исключением последнего месяца отчетного квартала, и ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (в части параметров паспорта структурного элемента государственной программы, соответствующих плану по достижению показателей государственной программы Российской Федерации);
ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части параметров паспорта структурного элемента государственной программы).
Участники государственной программы предоставляют в системе «Электронный бюджет» информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов) и их контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (за исключением регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта):
по мероприятиям (результатам) и их контрольным точкам - не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения;
по показателям - ежемесячно, за исключением последнего месяца отчетного квартала (в части параметров, указанных в абзаце пятом настоящего пункта), и ежеквартально, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (в части параметров, указанных в абзаце шестом настоящего пункта), либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;
по прогнозным данным о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в следующих отчетных периодах и по сведениям о рисках реализации соответствующих структурных элементов государственной программы - ежемесячно, за исключением последнего месяца отчетного квартала (в части параметров, указанных в абзаце пятом настоящего пункта) и ежеквартально, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (в части параметров, указанных в абзаце шестом настоящего пункта).
Годовой отчет о ходе реализации государственной программы формируется ответственным исполнителем и предоставляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный годовой отчет - до 12 апреля года, следующего за отчетным), в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области. 
1.9. При формировании отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов обязательно предоставление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий и контрольных точек государственной программы и ее структурных элементов.
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственных программ обеспечивают достоверность данных, предоставляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы .
Ежеквартальный отчет ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (в отношении I II, III кварталов отчетного года) рассматривается Департаментом финансов Томской области и Департаментом экономики Администрации Томской области в 20-дневный срок со дня получения ежеквартального отчета в системе «Электронный бюджет».

2. Формирование ежеквартального (ежегодного) отчета
о ходе реализации государственной программы

2.1. Ответственный исполнитель государственной программы формирует и направляет на согласование в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям.
2.2. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы за отчетный период формируется в системе «Электронный бюджет» и состоит из:
- отчетных данных по государственной программе по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям;
- отчетов о ходе реализации ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, сформированных по формам согласно приложениям № 2, № 3 к настоящим методическим рекомендациям;
- отчета о ходе реализации регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, сформированного в соответствии с положением о проектной деятельности.
Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении государственной программы.
2.3. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы за отчетный период содержит:
- сведения о достижении показателей государственной программы;
- сведения о достижении прокси-показателей государственной программы (при наличии);
- сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в отчетном году;
- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы;
- информацию о рисках государственной программы;
- дополнительную информацию.
2.4. Раздел 2 «Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в (указывается год) году» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.
В разделе 3 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы» указывается информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы с разбивкой по структурным элементам. В комментариях необходимо указать причины низкого кассового исполнения по структурным элементам и в целом по государственной программе.
В графе «Принятые бюджетные обязательства» указываются законтрактованные бюджетные обязательства.
В разделе 4 «Информация о рисках государственной программы» указываются сведения, способствующие выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
В разделе 5 «Дополнительная информация» указывается дополнительная информация о ходе реализации государственной программы, в том числе предложения по дальнейшей ее реализации.

3. Формирование ежеквартальных (ежегодных) отчетов
о ходе реализации ведомственных проектов 

3.1. Отчет о ходе реализации ведомственного проекта содержит:
- сведения о достижении показателей;
- сведения о помесячном достижении показателей в текущем году;
- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта;
- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта;
- сведения о помесячном исполнении бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в текущем году;
- информацию о рисках ведомственного проекта;
- дополнительную информацию к отчету о ходе ведомственного проекта, включающую сведения о достижении показателей ведомственного проекта в разрезе муниципальных образований Томской области (приложение 1 к отчету о ходе реализации ведомственного проекта).
В разделе 1 «Сведения о достижении показателей ведомственного проекта» указываются показатели, предусмотренные в паспорте ведомственного проекта.
В графе «Комментарий» указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно плановых значений на конец текущего года.
Раздел 1.1 «Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта» заполняется при наличии прокси-показателей ведомственного проекта.
Раздел 2 «Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в (указывается год) году» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте ведомственного проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.
В разделе 3 «Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта» указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), показателя мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается.
Раздел 4 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта», раздел 5 «Сведения о помесячном исполнении бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в (указывается год) году», раздел 6 «Информация о рисках ведомственного проекта» заполняется в соответствии с формами, указанными в приложении № 2 настоящих методических рекомендаций.
В дополнительной информации к отчету о ходе реализации ведомственного проекта, являющейся приложением к отчету о ходе реализации ведомственного проекта, раздел 1 «Сведения о достижении показателей ведомственного проекта в разрезе муниципальных образований Томской области» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте ведомственного проекта и формируется только в рамках годового отчета о ходе реализации ведомственного проекта.
В графе «Комментарий» указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.
Ответственный исполнитель за реализацию ведомственного проекта письменно уведомляет Департамент финансов Томской области о сформированном отчете в системе «Электронный бюджет».
Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области в рамках своих полномочий обеспечивает рассмотрение и согласование отчета о реализации ведомственного проекта в подсистеме «Электронный бюджет» в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета в системе «Электронный бюджет» или возвращает его на доработку. 
После согласования отчета с Департаментом экономики Администрации Томской области и Департаментом финансов Томской области отчет согласовывается ответственным исполнителем государственной программы.  Ответственный исполнитель государственной программы согласовывает отчет о ходе реализации ведомственного проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета в систему «Электронный бюджет» или возвращает его на доработку.

4. Формирование ежеквартальных (ежегодных) отчетов
о ходе реализации комплексов процессных 
программы

4.1. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется исполнительным органом Томской области, структурным подразделением Администрации Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, ответственными за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, по форме согласно приложению № 3 к настоящим методическим рекомендациям. 
В случае если паспортом комплекса процессных мероприятий не установлены показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки и параметры финансового обеспечения в отчетном периоде, соответствующие разделы отчета о ходе реализации такого комплекса процессных мероприятий не заполняются.
4.2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется в том числе на основе информации, предоставляемой участниками, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий (далее - участники комплекса процессных мероприятий). 
Участники комплекса процессных мероприятий по мероприятиям (результатам) и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в системе «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, прогнозные данные о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в следующих отчетных периодах, а также сведения о рисках реализации комплекса процессных мероприятий.
4.3. Ответственный исполнитель за реализацию комплекса процессных мероприятий формирует в системе «Электронный бюджет» отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Уточненный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за прошлый отчетный период формируется в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах комплекса процессных мероприятий.
4.4. Ответственный исполнитель за реализацию комплекса процессных мероприятий обеспечивает согласование отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий с ответственным исполнителем государственной программы, Департаментом экономики Администрации Томской области и Департаментом финансов Томской области и его последующее утверждение в системе «Электронный бюджет».
Ответственный исполнитель за реализацию комплекса процессных мероприятий письменно уведомляет Департамент финансов Томской области о сформированном отчете в системе «Электронный бюджет».
Департамент экономики Администрации Томской области, Департамент финансов Томской области и согласовывают отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета в систему «Электронный бюджет» или возвращает его на доработку. 
После согласования отчета с Департаментом экономики Администрации Томской области и Департаментом финансов Томской области отчет согласовывается ответственным исполнителем государственной программы.  Ответственный исполнитель государственной программы согласовывает отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета в систему «Электронный бюджет» или возвращает его на доработку.
Сформированный годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, согласованный с участниками, соисполнителями (при необходимости) и с ответственным исполнителем государственной программы, направляется разработчиком комплекса процессных мероприятий в системе «Электронный бюджет» не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Уточненный годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется ответственным исполнителем за реализацию комплекса процессных мероприятий с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации) и после согласования с ответственным исполнителем государственной программы направляется в системе «Электронный бюджет» не позднее 5-го апреля года, следующего за отчетным.
4.5. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий содержит:
- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий;
- сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий (при наличии);
- сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году;
- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Томской области (в случае участия муниципальных образований);
- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;
- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации; 
- информацию о рисках комплекса процессных мероприятий.
Раздел 1 «Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий» заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.
Раздел 1.1 «Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий» заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.
Раздел 2 «Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.
Раздел 3 «Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Томской области» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий и формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
В графе «Комментарий» указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.
В разделе 4 «Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий»:
В графе «Плановое значение на конец текущего года» не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
В графе «Фактическая дата наступления контрольной точки» при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.
В графе «Подтверждающий документ» указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
В графе «Комментарий» указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.
Раздел 5 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий», раздел 6 «Информация о рисках комплекса процессных мероприятий» заполняются в соответствии с указанными в приложении № 3 настоящих методических рекомендаций формами.

5. Цветовая индикация при формировании ежеквартального (ежегодного) отчета о ходе реализации государственной программы, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий

5.1. Используемая в разделах отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации параметров структурных элементов: 
а) зеленый индикатор - отсутствие отклонений фактических параметров от их плановых значений, а также при наличии таких отклонений в случаях перевыполнения плановых значений показателей, мероприятий (результатов), досрочного выполнения контрольных точек;
б) зеленый индикатор со штриховкой - отсутствие отклонений прогнозных параметров от их плановых значений, а также при наличии таких отклонений в случаях прогнозного перевыполнения плановых значений показателей, мероприятий (результатов), прогнозного досрочного выполнения контрольных точек;
в) желтый индикатор - выполнение контрольной точки позже плановой даты;
г) желтый индикатор со штриховкой - наличие отклонений прогнозных дат выполнения контрольных точек от плановых дат (для контрольных точек, срок которых не наступил), за исключением случая, установленного в подпункте «е» настоящего пункта;
д) красный индикатор - наличие отклонений фактических параметров от их плановых значений, за исключением случая, установленного в подпункте «а» настоящего пункта;
е) красный индикатор со штриховкой - наличие отклонений прогнозных параметров от их плановых значений в части значений показателей, мероприятий (результатов), а также сроков выполнения контрольных точек более чем на 1 месяц.
В разделе отчета, содержащем информацию о финансовом обеспечении, статусы с цветовой индикацией не устанавливаются.
5.2. Используемая в разделах отчета о ходе реализации государственной программы (кроме разделов, содержащих информацию о финансовом обеспечении) цветовая индикация соответствует статусам, установленным в пункте 5.1. настоящих методических рекомендаций.
В разделах отчета о ходе реализации государственной программы, содержащих информацию о ее финансовом обеспечении, статусы с цветовой индикацией не устанавливаются.
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